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 KÄSITTEET 
Kokonaistyömenekki kertoo sen aikamäärän, mitä tarvitaan työsuoritteen tekemiseen.         
Yksikkönä on työntekijätunti (tth). Kokonaistyömenekki ilmoitetaan työntekijätuntina.   
Littera   Nimikkeistöjärjestelmissä oleva rakennusosan ja suoritusosan sisältävä nimike. 
POA. Potentiaalisten ongelmien analyysi. Varaudutaan ennalta tuleviin ongelmiin. 
Ratu on tuotannonsuunnittelun yleistiedosto. Se sisältää hyvän rakennustavan mukaiset       
työmenetelmäkuvaukset ja niihin liittyvät menekkitiedot. 
Rytmitys on töiden sisällön määrittelyä, sovittamista ja mitoittamista siten, että työryhmät 
pääsevät etenemään töiden katkeamatta osakohteesta toiseen. Rytmityksellä tehtävät saadaan 
jatkuviksi työkohteista toiseen ilman keskeytyksiä.   
Suoritemäärällä tarkoitetaan yhden työsuoritteen määrää, kuten tehdyn laudoituksen määrä 
neliömetreinä tai raudoituksen määrä kilogrammoina.  
Tahdistus on resurssien, lähinnä työryhmän ja tehtävän sisällön määrittelyä, sovittamista ja 
mitoittamista siten, että tehtävät etenevät kutakuinkin samalla vauhdilla – samalla tuotanto-
nopeudella.    
Talo-80, Talo-90.  Talonrakentamisen nimikkeistöjärjestelmät.                                                              
Tehtävä on työkauppa, aliurakka tai muu ajallisesti ja taloudellisesti ohjattavissa oleva tietyn 
työryhmän tekemä tuotannollinen kokonaisuus. Tehtävä voi koostua yhdestä tai useammasta 
työlajista.  
Työkohteella tarkoitetaan rakennuskohteen osaa, jossa on hyvän suunnittelukäytännön mu-
kaan kerrallaan vain yksi tehtävä käynnissä.                                                                                           
Työmenekki. Aika, jonka työntekijä, työryhmä tai kone tarvitsee yhden suoriteyksikön aikaan 
saamiseen, esimerkiksi tth/m2 tai kone -h /m3.  
Työmenetelmä.  Työn tekeminen määrätyllä tavalla;  noudattaen määrättyä työjärjestystä ja 
työnkulkua. 
 Työnosa. Työlajin osa. Esimerkiksi muottityön työnosia ovat mittaus, muottien pystytys, se-
kä muottien purku ja puhdistus. 
Työsaavutus.  Aikayksikössä tuotettujen suoritteiden lukumäärä,  esimerkiksi kpl/tv, m3/h. 
Työsaavutuksesta käytetään myös nimityksiä teho ja kapasiteetti.                                                           
Työvuoro. Tarkoittaa tavallisesti työaikaa 7:00–11:00 ja 12:00–16:00.  Normaali  työvuoron 
pituus on 8 tuntia.                                                                                                                         
Ratu-suunnitteluohjeen S-1216 [4, s. 5] mukaiset työmenekkiin liittyvät käsitteet. 
T1 Perusaika on työvaiheen tuotannollinen aika, jossa määräyksiköitä tuotetaan jatkuvasti.  
TL1  Menetelmän lisäaika aiheutuu käytettävistä menetelmistä, eikä sitä voida poistaa työn-
suunnittelulla.       
T2 Menetelmäaika on tietyllä työmenetelmällä työhön kuluva aika. Menetelmäaika on perus-
ajan ja menetelmän lisäajan summa.       
TL2 Työvuoron lisäajat  ovat työssä tapahtuvia alle tunnin pituisia keskeytyksiä. Ne sisältävät 
työehtosopimusten mukaiset tauot ja   häiriöiden aiheuttamat tuotantokatkokset  
T3-aika Työvuoroaika tarkoittaa tavoitteellista työmenekkiä, joka ei sisällä yli tunnin kestäviä 
häiriöitä tai keskeytyksiä. T3-aikaa käytetään rakentamisvaiheaikataulujen laadinnassa sekä 
viikkoaikataulujen ja tehtäväsuunnitelmien tehtävien kestoja laskettaessa.                                  
TL3 Työvaiheen lisäaika tarkoittaa yli tunnin mittaisia työn keskeytyksiä, pieniä erillisiä työ-
vaiheita tai koneiden ja laitteiden rikkoutumista tai huoltoja, odotusaikoja, säähaittoja, tapa-
turmia tms. Työvaiheen lisäaikakertoimella eli TL3-kertoimella muunnetaan työvuoroaika 
työvaiheajaksi.  
T3p  Pienet erilliset työvaiheet tarkoittavat varsinaista työvaihetta avustavia työvaiheita, jotka 
eivät kuulu varsinaiseen työvaiheeseen, mutta ne ovat välttämättömiä kyseiselle työvaiheelle.                 
T4-aika eli kokonaisaika sisältää myös tunnin mittaiset ja pidemmät työskentelyn keskeytyk-
set. Tätä kokonaisaikaa käytetään alustavien yleisaikataulujen laadinnassa sekä kustannusarvi-
oinnissa. Kokonaisaika saadaan Ratu-työmenekeistä kertomalla työvuoroajat työvaiheen 
TL3-lisäaikakertoimella.                                                                                                              
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1  JOHDANTO  
Insinöörityön aihe sai alkunsa ollessani työharjoittelussa kevättalvella 2008 Rakennus-
Paumer Oy:ssä. Harjoittelutehtäviini kuuluivat  asuinkerrostalon peruskorjaustyömaalla työ-
maamestarin työt ja toimistolla kustannuslaskennan harjoittelu. Kiinnostukseni korjaustöiden 
tuotannonohjausta, työmenetelmiä ja työmenekkejä kohtaan vahvistuivat harjoitteluaikanani.  
Ehdotin yrityksen johdolle, että voisinko tehdä insinöörityön korjauskohteen työmenekkien 
tasosta. Koen tämän insinöörityöni olevan jatkoa harjoitteluaikaiseen kokemukseen ja täy-
dentävän tietojani ja harjaantumista korjausrakentamisen osa-alueesta. 
Tulevaisuudessa asuinkerrostalojen peruskorjaukset  moninkertaistuvat, erityisesti vesi- ja 
viemäriputkistojen saneeraukset, jolloin suoritetaan samalla laajaa rakennusteknistä korjaa-
mista. Korjaustöiden  työmenekit ovat vaikeammin ennustettavissa ja vaihtelevat kohteittain. 
Korjausrakentamisen työmenekit ovat yleensä uudistyömenekkejä suuremmat. Rakennusliik-
keiden kannattaa  panostaa korjaustöiden työmenekkien ja -menetelmien seuraamiseen ja 
kehittämiseen  ja ottaa aktiivinen,  jatkuvan kehittämisen ajatusmalli korjaustöiden tuotannon 
suunnitteluun. Tärkeässä asemassa tässä ovat lyhyen aikavälin kustannus- ja aikatavoitteelli-
nen työmaan valvonta ja ohjaus. 
Tämän insinöörityön tavoite oli seurantatutkimuksen avulla saada tietoa korjausrakentamisen 
eri työvaiheitten  työmenekeistä, -menetelmistä ja tuotannonohjauksesta. Insinöörityö toteu-
tettiin perehtymällä lähdekirjallisuuteen ja suorittamalla  työmenekkien seurantatutkimus to-
dellisessa saneerauskohteessa. Kohde oli Kajaanissa sijaitseva asuinkerrostalo.  
Työmenekkejä seurattiin  rakennusteknisten töiden osalta 29.9.2008–15.12.2008. Työmenek-
kien seuranta keskitettiin saneerauskohteessa kuuteen huoneistoon. Niihin sijoitettiin työ-
menekkien kirjaamislomakkeet ja työntekijät ohjeistettiin merkitsemään niihin tehdyt työt ja 
niiden kestot. Kirjaamisista muodostettiin haastattelujen avulla tehtyjen tarkennusten jälkeen 
tehtäväkohtaisia työmenekkejä. 
Saatuja työmenekkitietoja verrattiin vastaaviin Ratu-korjaustöiden työmenekkeihin ja analy-
soitiin tulosten pohjalta työmenekkiin  vaikuttavien lisäaikojen syitä. Korjauskohteen  työ-
menetelmiä, työmaan tuotannonohjausta ja taloudellisuutta käsiteltiin seurantatutkimuksen 
aikana tehtyjen havainnointien pohjalta.  
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Insinöörityön oli määrä vastata seuraaviin kysymyksiin: 
− Mitkä olivat kohteen työmenekkien tasot verrattuna Ratu-työmenekkeihin? 
− Mitkä asiat vaikuttivat kohteen työmenekkien muodostumiseen? 
− Mitkä asiat vaikuttivat syntyneisiin työmenekkien lisäaikoihin? 
− Kohteen työmaan tuotannonohjauksen toiminta ja sen mahdolliset kehitystarpeet ? 
Tämä työmenekkien seurantatutkimus tehtiin insinöörityönä Rakennusliike Paumer Oy:lle. 
Tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä voidaan käyttää tulevien kohteiden arvioinnissa, tar-
jouslaskennan taustatietona,  työmaan ennakoivan tuotannonohjauksen alkusysäyksenä ja 
samantyyppisten kohteitten aikataulujen laatimisten apuna. Tästä seurannasta saatuja työ-
menekkitietoja  käytetään myös Ratu-päivitystutkimuksessa, jolla saatetaan ajan tasalle korja-
ustöiden työmenekkejä ja -menetelmiä. 
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2  TYÖMENEKIT JA KILPAILUKYKY 
Yrityksen kilpailukyky on aina ajankohtainen asia, ja sitä on  kehitettävä jatkuvasti. Erityisesti 
laskusuhdanteessa on  enemmän rakennusliikkeitä kilpailemassa samoista rakennusurakoista. 
Tällöin korostuu yritysten kilpailukyky yhä enemmän ja ainoastaan hyvän kilpailukyvyn 
omaavilla yrityksillä on mahdollisuus saada kannattavia rakennusurakoita. Rakennusliikkeen 
kilpailukykyyn vaikuttavat useat seikat, kuten esimerkiksi määrälaskennan tarkkuus, yrityksen 
todellisten työmenekkien taso, tuotannonohjauksen toiminta, aliurakkasopimusten ja materi-
aalihankintojen onnistuminen, työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten taso, yrityksen laatu ja 
luotettavuus. 
Kilpailuetua saavutetaan toimimalla kilpailijoita tehokkaammin yrityksen sisällä. Yrityksen 
täytyy tietää omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Vahvuus voi olla erikoistuminen korjausra-
kentamiseen ja sitä kautta siitä tulevaa kilpailukykyä korjausrakentamismarkkinoilla. Asuin-
kiinteistöjen sisäpuolisissa korjauksissa korostuvat useiden aliurakoitsijoiden yhteistoiminta ja 
lyhyet korjausajat.  Asuinkerrostalojen korjauskohteissa tämä edellyttää tarkkaa tuotannon-
suunnittelua ja ammattitaitoisista työntekijöistä  muodostettua monitoimiryhmää. Tätä voisi 
sanoa korjauskommandoryhmäksi.  
Rakennusliikkeet käyttävät joko yleisiä Ratu- tai kokemusperäisiä työmenekkitietoja. Raken-
nusliikkeen työmenekkien todellinen taso yrityksen suorituskykyyn nähden täytyy tietää, ja 
sen on oltava kilpailukykyinen suhteessa kilpailijoihin. Tämä edellyttää jatkuvaa valvontaa ja 
puuttumista aktiivisesti työmenekkien poikkeamia aiheuttaviin seikkoihin. Yrityksen kustan-
nuslaskennan pitää pystyä hyödyntämään tarjouslaskennassa työmenekkien vahvuudet eli 
hyvien työryhmien työsaavutukset ja työnjohdon aika- ja  kustannustavoitteiset sekä opti-
maaliset tuotannonohjaukset. 
Vtt:n tutkimuksen mukaan noin 60 %:iin työmenekkien lisäajoista voidaan vaikuttaa enna-
koivalla kustannus- ja aikatavoitteisella työmaan tuotannonohjauksella. Aliurakoitsijoista joh-
tuviin lisäaikoihin voidaan vaikuttaa noin 30 %:iin, ja vain noin 10 %:iin syistä ei voida vai-
kuttaa. [1, s. 56.] 
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3  RATU-TYÖMENEKIT 
3.1  Ratu-työmenekit  
Ratu-työmenekkitietoja ja hyvän rakennustavan mukaisia työmenetelmäkuvauksia on kerätty  
1970-luvulta alkaen. Hyvä rakennustapa tarkoittaa oikeita työmenetelmiä, sopivia laadun-
varmistuskäytäntöjä sekä työ- ja ympäristöturvallisuutta. Ratu-tiedostot sisältävät sekä uudis- 
että korjausrakentamisen tiedot. Korjauskohteiden työmenetelmiä ja -menekkejä on kerätty 
vuodesta 1998 alkaen. Ratu-tiedostojen  keräyksestä ja ylläpidosta  vastaa Rakennusteollisuus 
RT ry. Ratu-työmenekkitiedot ovat  työmaiden toteutuneita, todellisia työmenekkitietoja. 
Menekkiaineistoa kerätään joka vuosi  eri työmailta ympäri Suomea meneillään olevista tai 
valmistuneista kohteista. Tietoja kerätään erikokoisilta työmailta sekä suurista että  pienistä 
rakennusyrityksistä. Työmenekkitieto kerätään työhön kuluneena kokonaisaikana. Myös 
määrätiedot, suunnitelmaratkaisut, työmaan olosuhteet ja työryhmän koko kirjataan muistiin. 
Kerättävä aineisto sisältää töihin liittyvien työmenetelmien, olosuhteiden, ym. erojen vaiku-
tukset. Kuvassa 1 on esitetty miellekuvakartan avulla työmenekkiin vaikuttavia tekijöitä.             
[2, s. 16–17.] 
Kuva 1. Työmenekkiin vaikuttavia tekijöitä.  [ 2.] 
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3.2  Ratu-työmenekkitietojen  keräys ja tutkimus 
Ratu- korjausrakentamisen yleinen tuotantotiedosto on päivitetty viimeksi 1998–2002. Tällä 
hetkellä on käynnissä kolmevuotinen  tutkimus, jolla päivitetään korjaustöiden työmenekki-
tietoja ja -menetelmiä. Tässä insinöörityössä saatuja työmenekkitietoja käytetään Ratu-
korjaustöiden päivitystutkimuksessa, jolla saatetaan ajan tasalle korjaustöiden työmenekkejä 
ja -menetelmiä. Tutkimusta suorittaa Mittaviiva Oy (liite 1). 
3.2.1  Kokonaistyömenekkiseuranta 
Kokonaistyömenekin avulla tutkittaessa tutkimuskohteena käytetään työryhmän vähintään 
yhden viikon aikana tekemää työkokonaisuutta,  kokonaista työkohdetta, urakkaa tai selkeästi 
rajattavaa osatyökohdetta. Toteumatiedot syötetään standardiaikajärjestelmään, joka tasapai-
notetaan työnosa-aikoja muuttamalla ja työnosia lisäämällä.  Näin testataan riittävällä tark-
kuudella se, että töiden kokonaispituus standardiaikojen ja mitattujen aikojen välillä on tut-
kimuksessa mukana olevissa kohteissa sovitulla  ±10 prosentin  vaihteluvälillä. Kokonaisme-
nekki-tutkimustavalla tutkitaan T3-aikoja (tth). Kokonaistyömenekkitutkimuksella on luotet-
tavana tutkimuskohteiden määränä pidetty noin kymmentä työmaata tai työkokonaisuutta, 
kutakin tutkittavaa Talo 90 -työlajikokonaisuutta kohden. [3.] 
3.2.2  Työseuranta 
Työseurannoissa seurataan työnosien kestoja ja niitä verrataan standardiaikajärjestelmällä  
samoin kuin  kokonaistyömenekki-tavalla tutkittaessa. Erona on työnosien tarkkuustaso ja 
se, että   työseurannassa  käytetään T2-aikoja. Poikkeamien sallittu vaihteluväli on ±20 pro-
senttia. [3.] 
Molemmissa tutkimustavoissa kerätään tietoa suoraan työmaalta. Toteutumatiedot  saadaan 
haastattelun,   toteutuneiden aikataulujen ja urakoitsijoiden henkilövahvuusilmoituksien pe-
rusteella. Työseurannoissa kirjataan muistiin työntekijän tai työryhmän tekemät työnosat ja 
kokonaisaika. Jälkikäteen tehdyt neliömäärät ja muut tiedot kirjataan standardiaikajärjestel-
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mään käyttäen standardiosien yksiköitä suoritemäärälle. Työtä mallinnettaessa on tärkeää 
saada tarkka kuva siitä, mitä työhön kuuluu ja miten se tehdään sekä mitkä ovat työhön vai-
kuttavat muut seikat (muuttujat). Muuttujista yleisimpiä ovat kulmien lukumäärä, kerroskor-
keus, ikkunoiden lukumäärä, huoneiden lukumäärä yms.  [3.] 
3.2.3  Standardiaikajärjestelmä 
Työmailta  saatuja työmenekkitietoja käsitellään Ratu-työmenekkien käsittelyvaiheessa stan-
dardiaikajärjestelmän avulla siten, että selvitetään työhön liittyvät seikat, mistä kukin työ-
menekkitieto koostuu, sekä tekijät jotka vaikuttavat työmenekkien suuruuteen. Siihen vaikut-
tavat erilaiset suunnitteluratkaisut, työmenetelmä- ja kalustovalinnat sekä työmaaolosuhteet, 
työryhmän kokemus ja ammattitaito. Kuvassa 2 esitetään, miten standardiaikajärjestelmää 
käytetään yhdenmukaistamaan Ratu-tutkimuksissa olevia työmenekki- ja menetelmätietoja. 
Sillä pyritään työntutkimustoiminnan rationalisointiin, tietojen yhdenmukaisuuteen ja tietojen 
monikäyttöisyyteen. [4, s. 2–3.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Standardiaikajärjestelmän käyttö   [4, s. 3.] 
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4  YRITYSTEN KOKEMUSPERÄISET  TYÖMENEKIT 
4.1  Kustannuslaskennassa käytettävät työmenekit 
Yrityksen kannalta  on tärkeää, että todelliset työmenekit vastaavat  kustannuslaskennassa 
käytettyjä työmenekkejä. Kun kustannuslaskelmassa päästään  lähelle toteutuvaa kustannusta, 
se lisää saatavia urakoita ja niistä saatavia tuottoja.  Jos käytettävät työmenekit vastaavat  yri-
tyksen tuotantokykyä, mutta tarjouslaskennalla ei pystytä hankkimaan urakoita, yrityksen tuo-
tantokykyä on parannettava uusia menetelmiä käyttöönottamalla ja vanhoja parantamalla.  
Kun kustannuslaskelma  alittaa toteutuneen tason, riski saada tappiollisia urakoita kasvaa, ja 
kun se ylittää todellisen tason, on riski jäädä ilman urakoita. Tuotantotietoa kerätään, kun 
kustannuslaskenta ei kuvaa yrityksen tuotantokykyä ja työmaan palaute antaa aihetta muu-
tokselle, tuotanto- ja työmenetelmiä muutetaan tai halutaan saada työmenekkien tasoa tarkis-
tettua, tai halutaan todellista tietoa tuotannon  kyvyistä kiristyvillä markkinoilla.[5, s. 214.] 
4.2  Yritysten työmenekkien valvonta  
Kustannuslaskennassa käyttäviä työmenekkejä on valvottava, jotta niihin voidaan luottaa. 
Työmenekkien tasoa voidaan valvoa seuraavasti: [5, s.  203.] 
− Jatkuvaa valvontaa tehdään litteroinnin yhteydessä, pääryhmätasolla. 
− Jaksoittaista valvontaa voidaan tehdä ajoittain tärkeimmille työtehtäville, hankintatehtä-
ville, -kaupoille ja merkittävimmille aliurakoille. Sitä tehdään tietyn aikavälin ajan  tar-
kempana valvontana.  
− Herätevalvontaa tehdään tarpeen vaatiessa, kun työmaapalaute antaa aihetta. Esimerkiksi 
kun karkean tason jatkuvassa valvonnassa tulee ilmi poikkeamia tavoitearvioista tietyissä 
päälitteraryhmissä. 
. 
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4.3  Yrityksen työmenekkien keräys 
Menetelmä- ja työmenekkitietoa kerätään yrityksen käyttöön monella tavalla. Rakennusalalla 
yleisimmin käytössä olevat tuotantotiedon keruumenetelmät ovat: [5, s.  216.] 
− kirjaukset 
− asiantuntijakyselyt 
− työntutkimuksen työnmittausmenetelmät. 
Tuotantotieto eritellään eri tasoille, jotta tiedon keräyksen tarkkuus voidaan määritellä. Eri 
menetelmillä ja eri käyttötarkoituksiin tuotantotietoa kerätään eri tarkkuuksilla. Rakennus-
kohteista voidaan myös tehdä viitekansio, johon kerätään mm. todellisia työmenekki-             
työmenetelmätietoja ja kohteen muita tärkeitä erityispiirteitä, joilla voi olla merkitystä tulevi-
en kohteiden arvioinnissa. [5, s.  216.] 
4.4  Tuotantotiedon keräysmenetelmät  ja niiden  valinta 
Tuotantotiedon keräysmenetelmän valintaan vaikuttaa se, mitkä ovat tietojen tarkkuuden, 
sisällön ja muiden tekijöiden vaatimus. Lisäksi siihen vaikuttavat mm. työn luonne, keräysre-
surssit, käytettävissä oleva aika, yleiset olosuhteet, kuten henkilökunnan asenteet ja voimassa 
olevat työnantajien ja työntekijöiden väliset sopimukset. Myös saatavan tiedon sisältö vaikut-
taa menetelmän valintaan. Työmenetelmätietoja saadaan työnmittausmenetelmillä ja työ-
menekkitietojen kirjauksilla ja  asiantuntijakyselyillä. Tason tarkistamiseen riittävät yleensä 
karkeammat menetelmät, kuten kirjaukset. Niiden tuloksilla voidaan tehdä tilastollinen tar-
kastelu. [5, s.  217.] 
Jälkilaskennalla kerätyn tuotantotiedon voidaan ajatella soveltuvan muilla menetelmillä tuote-
tun tiedon tason tarkistamiseen. Asiantuntijakyselyillä saadaan aliurakoitsijoilta tuotantotie-
toa, jolla voidaan saada selville alan keskimääräinen työmenekki, työryhmän koko, tuotanto-
nopeus ja kustannustaso. [5, s. 214.] 
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4.5  Työmenekkien keräysmenetelmät 
Seuraavassa esitellään työmenekkien keräysmenetelmiä  [5, s. 219–226] 
− Jatkuva kirjaus on rakennusliikkeissä yleisin käytetty kirjausmenetelmä, jolla päästään T4- 
ajan tarkkuuteen. Tietoja kerätään systemaattisesti ja jatkuvasti työlajeittain. Sitä käyte-
tään työmenekkien tason  tarkistamiseen, valvontaan ja karkeampaan työaikojen seuran-
taan. Yleensä sitä suorittaa työmaahenkilökunta.  
− Tarkennettua kirjausta käytetään tiedonkeruuseen ja menetelmien kehittämiseen, mutta ei 
niinkään valvontaan. Tiedonkeruun suorittaa joko työntutkija tai työnjohto tutkijan an-
tamien ohjeiden mukaan. Kirjauksella päästään  T3-tarkkuuteen.  
− Työnmittauksella  tutkitaan eri työmenetelmien kehittämistä. Työnmittausta varten työ 
jaetaan pieniin osiin ja tehdään menetelmä- ja olosuhdekuvaus. Jokainen osa kirjataan 
muistiin.  
− Havainnointimenetelmällä määritellään ajan jakautumista työtehtävien kesken. Se ei tar-
vitse työtehtävien mittausta ja jatkuvaa työtapahtuman seurantaa. Havainnoinnilla saata-
vassa tiedossa  on jonkin verran virhettä, jota voidaan vähentää havaintoja lisäämällä. 
Tuotantotiedon keräysmenetelmiä on esitetty havaintokuvan 3 avulla. 
Kuva 3. Tuotantotiedon keräysmenetelmät [5, s. 215.] 
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5  TYÖMENEKKIIN VAIKUTTAVAT ASIAT 
5.1  Yleisesti työmenekkiin vaikuttavat seikat 
Työmenekkiin yleisesti vaikuttavat seuraavat asiat: [2, s. 7.] 
− Työkohteesta johtuvat vaihtelut vaikuttavat kohteen työmenekkeihin siten, että työ-
menekki yksikköä kohden  pienenee,  kun suoritemäärä kasvaa. Suoritemäärät vaikutta-
vat työntekijän harjaantumiseen ja sitä kautta työmenekin vähentymiseen.   
− Osakohteiden keskimääräinen koko vaikuttaa siten, että työmenekit pienenevät  silloin,   
kun osakohteen keskimääräinen koko kasvaa.  Työkohteen vaativuus  ja monimuotoi-
suus vaikuttaa työmenekkiä suurentavasti.   
− Työryhmän koko vaikuttaa siten, että työmenekki yksikköä kohden kasvaa myös  työ-
ryhmän kasvaessa. Kullekin työlle on optimaalinen työryhmä, joka pystyy tehokkaimpaan 
työhön.  
− Työryhmän kokemus ja ammattitaito vaikuttavat joko pienentävästi tai suurentavasti, 
riippuen työryhmästä. Työryhmän motivoituneisuus on  tärkeä asia.  
Kuvassa 4 on esitetty kaavion avulla yleisesti työmenekkiin vaikuttavia tekijöitä.  
 
 
 
 
 
Kuva 4. Työmenekkiin yleisesti vaikuttavat tekijät [2, s. 10.] 
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5.2  Työmenekin  lisäaikoihin vaikuttavat asiat 
5.2.1  Työmenetelmän lisäaika TL1 
Työsuorituksen perusajan lisäksi tarvitaan aina  menetelmän lisäaika (TL1). Menetelmän  li-
säaika aiheutuu käytettävästä työmenetelmästä, eikä sitä voida poistaa työnsuunnittelulla. 
Kuvassa 5 on havainnollistettu betonointimenetelmän lisäaika, joka  on betoniastian täytön 
odottelu. [6, s. 2.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Menetelmän lisäaika [6, s. 2.]   
5.2.2  Työvuoron lisäaika TL2 
Työmaalla syntyvät häiriöt ovat suurimmaksi osaksi alle tunnin mittaisia aikoja, eli TL2-
lisäaikoja. Nosturin odottelu on esimerkiksi työvuoron lisäaikaa, jos nosturi on sillä hetkellä 
muussa käytössä. Samoin rakennusmateriaalien tai työkalujen odottelu, jos ne eivät  ole työtä 
aloittavien työntekijöiden käytössä. 
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Työn järjestelyistä aiheutuva lisäaika 
Työn järjestelyistä aiheutuvia TL2-lisäaikoja ovat: [7, s. 31–32.]  
− Työnjohdon ohjeistuksen takia suoritettu keskustelu,  piirustusten ja ohjeiden lukemisen 
aiheuttama lisäaika. 
− Suoritemäärien mittauksen aiheuttama lisäaika. 
− Rakentamisen valvonnan takia aiheutettu  työn keskeytys; huonon työnlaadun, huonon 
materiaalin tai työturvallisuuden vuoksi.  
− Tuotannonsuunnitteluvirheiden aiheuttamat häiriöt; työn puute, materiaalien, koneiden 
ja laitteiden odotus tai toisen työvaiheen odotus.  
 
Työntekijöistä johtuvat lisäajat 
Työntekijöistä johtuvia TL2-lisäaikoja ovat:  [7, s. 31–32.]  
− sopimuksen mukaiset kahvitauot, ruokailut ja henkilökohtaiset  tarpeet   
− likaisen työn edellyttämä peseytyminen ja  erikoissuojavarustukseen pukeutuminen 
− myöhäinen aloitus, aikainen lopetus sekä  asiaton keskustelu ja puuhailu  
− työntekijöiden virheiden korjaamiset, tapaturmat ja  lepo 
Työn valmistelusta ja lopetuksesta  johtuvat lisäajat 
Työn valmistelusta ja lopetuksesta  johtuvia TL2-lisäaikoja ovat:  [7, s. 31–32.]  
− Koneiden, työvälineiden ja materiaalien  nouto ja lopettaessa siirto varastoon. Työkonei-
den ja laitteiden työkuntoon laittamisesta  ja työpaikan järjestelyistä aiheutuvat ajat. 
− Koneiden, työvälineiden, tarvikkeiden suojaus ja varoitusmerkit, pukkien laitto, yms.  
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5.2.3  Työvaiheen lisäaika TL3 
Työvaiheen lisäajat (TL3) ovat työvaiheen aikana tapahtuvia tunnin pituisia tai sitä pidempiä 
työn keskeytyksiä. TL3-aikojen vaikutus otetaan huomioon työvuoroajan jälkeisellä pelivaral-
la. Alla on esitetty TL3-lisäaikaan vaikuttavia seikkoja. [ 7, s. 31–32.]  
− Olosuhteista johtuvat tilastolliset lisäajat; mm. sade, sumu, tuuli, pimeys, pakkanen, liuk-
kaus, liikenne estävät työn teon.       
− Työmaajärjestelyistä johtuvat lisäajat; materiaalivarastojen, sosiaalitilojen, koneiden, työ-
kalujen tai jätelavojen etäinen sijoitus aiheuttaa  lisäaikaa. 
− Koneista ja kalustosta johtuva  lisäaika; mm. kun niiden määrä ja toimivuus ei  ole riittä-
vä.    
− Koneen rikkoontuminen (kuva 6) voi aiheuttaa yli tunnin keskeytyksen rakentamiseen. 
− Työehtosopimuksen mukaisista ja virallista vapaapäivistä aiheutuvat työajan lisäykset 
(vappu, joulu, yms. ). 
Kuva 6.  Koneen rikkoontumisesta aiheutuva työvaiheen lisäaika TL3  
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5.3  Tuotannon ohjauksen vaikutuskeinot  työmenekin lisäaikaan 
Aloitusedellytysten tarkistaminen 
Aloitusedellytysten tarkistamisella varmistetaan, että hanke tai yksittäinen työvaihe voidaan 
aloittaa suunnitellusti. Tehtäväkohtaiset aloitusedellytykset varmistetaan järjestämällä eri ura-
koitsijoiden kesken sopimus- ja suunnitelmakatselmus ja työkohteessa ”mestan ” katselmus. 
Aloitusedellytyksistä tarkastetaan mm., että edellinen työvaihe on riittävän valmis, että seu-
raava työvaihe voidaan aloittaa ja työ voi edetä ilman häiriöitä.  [6, s. 3–5.] 
Oikea-aikaiset materiaalitoimitukset 
Oikea-aikaisilla materiaalitoimituksilla vähennetään turhaa välivarastointia työmaalla ja siitä 
johtuvaa lisäaikaa. Tarvikkeiden puute ei saisi kuitenkaan aiheuttaa työn puutetta ja oikea-
aikaiset  tarviketoimitukset on varmistettava aina etukäteen. [6, s. 3–5.] 
Laadunvarmistuksen suunnittelu 
Laadunvarmistuksen suunnittelulla varmistetaan, että työ tehdään kerralla oikein. Tavoittei-
den  saavuttamiseksi rakennustuotannosta pyritään poistamaan laatuvirheiden syntyminen, 
koska virheistä aiheutuu  korjaustöiden takia lisäaikaa ja sitä kautta kustannuksia. [6, s. 3–5.] 
Työntekijöiden osaamisen kehittäminen ja työturvallisuuden varmistaminen 
Työntekijöiden osaamisen kehittäminen on tärkeää vähennettäessä työn lisäaikoja. Ammatti-
taitoinen työntekijä pystyy itse ratkaisemaan ongelmia, ja työn keskeytys vältetään. Työturval-
lisuuden varmistamisella vältetään työn aikana tapahtuvat  vaaralliset tilanteet ja tapaturmat. 
Ne aiheuttavat työhön lisäaikaa ja keskeyttävät työn pahimmillaan kokonaan. Työturvallisuu-
desta pidetään huolta jatkuvasti. [6, s. 3–5.]   
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Työvaiheitten oikea ajoitus 
Työvaiheitten oikealla ajoittamisella on suuri merkitys häiriöiden syntymiselle ja sitä kautta 
lisäajan ja kustannusten syntyyn. Väärään aikaan tehty työ aiheuttaa  lisäaikaa. Se on vaike-
ampi tehdä, ja se häiritsee muiden työvaiheiden tekoa. Häiriön vaikutus kertautuu työryhmän 
koon kasvaessa, sillä työn pysähdys estää siten koko ryhmän työn teon. [6, s. 3–6.] 
Riippuvuussuhteet 
Työtehtävien välillä olevat  työjärjestyksen määräävät riippuvuudet aiheuttavat tehtävien vä-
lille lisäaikaa. Riippuvuudet ovat valittuja tai ehdottomia riippuvuuksia. Ehdottomat riippu-
vuudet ovat rakennusosista tai järjestelmistä johtuvia riippuvuuksia, ja ne määräävät, miten 
työt on tehtävä tai on järkevää tehdä. Valitut riippuvuudet perustuvat työmaan resurssien 
käyttöön, totuttuun tapaan tai kohdekohtaisiin valintoihin. Tavanomaisissa rakennuskohteis-
sa tehtävien väliset ehdottomat riippuvuudet yleensä tunnetaan.  Erityiskohteissa riippuvuu-
det joudutaan tutkimaan tarkemmin. Tehtävät pitää muodostaa niin, että lisäajan syntyminen 
riippuvuuksien takia työvaiheiden välillä minimoidaan. Viiveen pienentämiseksi käytetään 
usein osakohdejakoa. Urakoitsijoiden välisellä  yhteistyöllä pystytään pienentämään tehtävien 
välisistä riippuvuuksista tulevia viiveitä. [7, s. 22.]   
Urakoitsijoiden väliset velvoitteet sovitaan tarkasti ja varmistetaan jatkuva  tiedonkulku. Ura-
koitsijoiden välillä pidetään säännöllisesti palavereja ja huolehditaan, että palautteen anto on 
molemmin puolin mahdollista ja sovitaan yhdessä sopivista työskentelytavoista, aikatauluista 
ja töiden limityksistä.  [6, s. 3–6.] 
Työn etenemisen seuranta 
Työn etenemisen seuraamisella varmistetaan, että toteutus vastaa laadittuja suunnitelmia. 
Työn etenemisen seuraamiseen käytetään viikkoaikatauluja, tehtäväsuunnitelmia, valvonta-
vinjettejä ja  vinoviiva-aikatauluja. Työvaiheilla pitää olla aina tavoitteellinen  ja toteutettavis-
sa oleva tuotantonopeus ja tarvittavat resurssit. Aikatauluilla seuraamalla pysytään ajan tasal-
la, miten työvaiheet etenevät verrattuna suunnitelmiin. Poikkeamien ilmetessä tehdään kor-
jaavia toimenpiteitä tuotantoon. [6, s. 3–5.] 
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Tarkka työnsuunnittelu 
Tarkka työnsuunnittelu on kaiken alku ja  perusta. Työnsuunnittelussa käytetään yleisiä tai 
yrityksen omia työmenekkitietoja. Menekkitietojen avulla määritetään oikeankokoiset työ-
ryhmät kutakin työvaihetta varten. Pienellä työryhmällä työvaiheen lisäajat jäävät suhteellises-
ti pienemmiksi kuin isommalla työryhmällä. Aputyön määrään kiinnitetään myös huomiota, 
koska yksi aputyöntekijä kykenee tekemään useamman työtä edistävän henkilön aputyöt. 
Aputyön säästö ei saa kuitenkaan aiheuttaa  hidastusta edistävään työhön. Toisiinsa liittyvät 
työt suunnitellaan niin, ettei työn keskeytyksiä synny eri töille. Kuvassa 7 on esitetty TL3-
lisäaika tuotannon ohjauksen kannalta. [6, s. 6.] 
Yllättäviin  häiriöihin varautuminen 
Yllättävien häiriöiden takia syntyy paljon  lisäaikoja,  jos niihin ei ole ennalta varauduttu. 
Työryhmällä ei ole mahdollisuutta aloittaa työtä uudessa työkohteessa, jos tulee jokin  ennal-
ta arvaamaton häiriö. Edeltävä tehtävä ei vapauta mestaa seuraavalle tehtävälle valmistuttu-
aan. Työn tuottavuus alenee, jos työkohteessa on yhtä aikaa liian monta työntekijää tai tuo-
tannon häiriöitä varten ei ole  tarvittavia työkohteita. Satunnaisiin häiriöihin varaudutaan va-
ratyökohteilla, materiaaleilla ja kalustolla. Varatyökohteisiin siirtyminen aiheuttaa myös lisäai-
kaa, joten häiriöihin tulee varautua ja pyrkiä estämään ne hyvällä työsuunnittelulla ja ongel-
miin varautumalla. [6, s. 6.] 
Kuva 7. Työmenekin lisäajat tuotannonohjauksen kannalta  [17.] 
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5.4  Korjausrakentamisen työmenekkien erityispiirteet 
Korjauskohteen erityispiirteet pitää ottaa aina huomioon korjauskohteen  työmenekkiä arvi-
oitaessa. Näitä erityispiirteitä ovat usein mm. pienet osakohteet, pitkät materiaalien siirto-
matkat, suunnitelmien heikko taso, laajempi suojauksen tarve. Näistä syistä korjauskohteen 
työmenekit ovat yleensä uudiskohdetta suurempia. Kuvassa 8 on esitetty uudis- ja korjaus-
kohteen laatoitetun kylpyhuoneen työmenekkierot. Osa korjausrakennustöistä on myös niin 
harvinaisia tai tapauskohtaisia, ettei niihin ole annettavissa mitään yleistä menekkitietoa, vaan 
jokainen kohde tulee arvioida erikseen. Korjausrakentamisen työt sisältävät yleisesti raken-
teiden purkutyötä, alustan kunnostusta ja  uuden rakenteen tekoa. Työhön kuuluu lisäksi uu-
disrakentamisen tavoin valmistelevat ja lopettavat työt, joita ovat mm. materiaalien siirrot ja 
kohteen loppusiivous. Lisä- ja muutostyöt ovat yleisiä korjauskohteissa ja vaikuttavat tuotan-
nonsuunnitteluun. Asbestipurkutyöt aiheuttavat aina erityisjärjestelyjä. Korjausaste vaihtelee 
yleensä kohteen eri osissa ja resurssien tasainen käyttö ei ole mahdollista.              
[8, s. 7–10.] [9, s. 1.] 
 
 
 
 
 
Kuva 8. Uudis- ja korjausrakentamisen työmenekkien erot. [18.] 
5.4.1  Korjauskohteesta aiheutuvat työmenekkien lisäajat 
Materiaalin kuljetusreitit ovat usein  ahtaat sekä matkat ovat pitkät.  Purkujätteen ja uusien 
materiaalien siirto on siten hyvin työvaltaista. Varastotilaa on yleensä vähän ja tavarantoimi-
tukset ovat siten useammin,  josta tulee lisäaikaa. Jos vanhojen rakenteiden kunto ei ole läh-
tötietojen mukainen tai rakenteiden kuntoa ei ole täysin selvitetty, niin siitä aiheutuu            
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lisäaikaa. Vanhoja rakenteita joudutaan usein vahvistamaan ja korjaamaan. Korjaustyön vaa-
timukset voivat olla epäselvät sen suhteen, kuinka työt tehdään. Korjaamisen laajuus ei ole 
tarkasti määritelty, kuten  mihin korjaaminen rajoittuu. Osakohteet ovat usein  myös pieniä. 
Kohteessa on usein työmenetelmän rajoituksia, jotka johtuvat tilojen ahtaudesta tai korjauk-
seen liittyvien rakenteiden varjelemiselta. Ei voida käyttää tehokkainta kalustoa ja työmene-
telmiä. Kohdetta joudutaan suojaamaan myös enemmän ja  korjaustyössä on suurempi siivo-
uksen ja pölyntorjunnan aiheuttama lisäaika. [8, s. 7–10.] [9, s. 1.] 
5.4.2  Korjauksen aikaisesta kohteen käytöstä aiheutuvat seikat 
Korjauskohteessa on usein väliaikaisia  rakenteiden  ja asennuksien  tekemisiä,  jotta työ-
aikainen tilojen käyttö on mahdollista.  Näitä voivat olla esimerkiksi suojaseinien tekeminen, 
liikennejärjestelyt sekä väliaikaiset LVIS-asennukset. Vanhojen rakenteiden väliaikainen tuen-
ta aiheuttaa korjauskohteissa lisäaikaa. Myös työaika ja -menetelmät ovat rajoitetut, ja työ on 
määritetty tehtäväksi osakohteittain sekä suoritusjärjestys ei ole vapaasti tekijän valittavissa. 
Joudutaan käyttämään vähemmän haittaa aiheuttavia menetelmiä, jotka voivat olla menetel-
minä hitaampia. Usein asukkaiden tai tilojen  käyttäjien muutot ja rakennusaikaisesta käytöstä 
johtuva  siisteyteen panostettava aika lisäävät korjauskohteen työmenekkiä. Tästä syystä 
asuinkerrostalojen korjaukset, esimerkiksi huonetilojen pintakorjaukset, kylpyhuone- ja keit-
tiökorjaukset, ovat niin sanottuja toistuvia tilakorjauksia. Niissä korostuvat  osakohteitten 
lyhyt korjausaika ja mahdollisimman vähäiset häiriöt (kuva 9). [8, s. 7–10.] [7, s. 42.] 
Kuva 9.Toistuvan  tilakorjauksen havaintokuva [10, s. 1.] 
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6  TYÖMAAN TUOTANNON OHJAUSMENETELMÄT 
6.1  Tuotannonohjauksen tarkoitus 
Työmaan tuotannon ohjauksella pyritään estämään ennalta rakentamisessa syntyvät poik-
keamat  ja  niiden  syntyessä ohjauksella palautetaan rakennustuotanto takaisin suunnitelmien 
mukaiseksi. Suunnitelmien mukainen rakentaminen varmistetaan ennalta tekemällä työsuun-
nitelmat sellaisiksi, että ne voidaan  toteuttaa. Rakentamisessa  syntyvät poikkeamat korjataan 
ohjauksen avulla muuttamalla esimerkiksi resurssien määrää,  tehtävien työsisältöä, työtehtä-
vien työjärjestystä tai puuttumalla tehtävien aloitusajankohtiin. Tekemällä tehtäväsuunnitel-
mat kaikista kriittisistä työ- ja tehtäväkokonaisuuksista varmistetaan niiden aika- ja kustan-
nustavoitteet. Työmaan ensimmäinen tuotannonohjauksen suunnitelma on rakentamisvaihe-
suunnitelma, jonka pohjalta suunnitelmia aletaan tarkentaa. Kuvassa 10 on esitetty kaavioku-
va suunnitelmista, joiden avulla tuotantoa ohjataan yleisaikataulun ja suunnittelun pohjalta 
työmaalla.  [10, s.  36.] 
Kuva 10. Kaaviokuva tarkentuvasta tuotannonohjauksesta. [11, s. 1.] 
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6.2  Ennakoiva tuotannonohjaus  
Ennakoivalla tuotannonohjauksella on suuri vaikutus rakennustyön lisäaikoihin (TL2 ja       
TL3). Sillä estetään mahdolliset aiheuttajat, jotka voivat vaikeuttaa tuotantosuunnitelman 
mukaista toimintaa. Ennakoiva tuotannonohjaus edellyttää, että tulevan toiminnan ongelmat, 
häiriöt ja niiden seuraukset selvitetään ennalta. Tehtäväsuunnitelmat ja lyhyen aikavälin tuo-
tantosuunnitelmat, kuten rakentamisvaihe- ja viikkosuunnitelmat täytyy olla myös käytössä. 
2000-luvulla on Suomessa ja maailmalla jo aikaisemmin  otettu käyttöön tuotannonohjaus-
menetelmä nimeltään Last Planner. Sillä pyritään siihen, että toteutuva  tuotanto vastaisi  vie-
lä paremmin ennakoivia suunnitelmia. Perinteinen tuotannonohjaus on perustunut siihen, 
että kaikki tehtävät työt laaditaan ylemmältä tasolta alaspäin. Tuotannonohjauksen lähtökoh-
tana on ollut eritasoisia suunnitelmia, lähtien yleisaikataulusta ja päätyen työmaalla tehtävä- ja 
viikkosuunnitelmiin. Tuotannonohjaus on toiminut siten, että  suunnitelmat ohjaavat tuo-
tannon tekijöitä ja tehtävien valmistumista. Viikkosuunnitelmat on johdettu ylemmän tason 
suunnitelmista, ja näin  kaikki suunnitellut tehtävät on saatu toteutettua.               
[10, s. 36.][1, s. 15.]       
6.2.1   Rakentamisvaiheaikataulu ja -suunnitelmat 
Rakentamisvaiheaikataulu ja työvaiheiden suunnitelmat laaditaan tietylle rakentamisvaiheelle, 
kuten esimerkiksi  runkotyöt, sisävalmistusvaiheet, tai tietylle rakentamisen ajanjaksolle. Ra-
kentamisvaiheaikataulu laaditaan yleisaikataulun pohjalta, ja siitä saadaan lähtötiedot viikko-
aikataulujen laadintaan. Rakentamisvaiheen aikataulu laaditaan työmaalla. Rakentamisvaihe-
aikataulussa työtehtävät tahdistetaan  hyvin muihin työtehtäviin. Siten tehtävät etenevät työ- 
ja osakohteesta toiseen niin, ettei samassa työkohteessa työskentele samanaikaisesti useita 
työryhmiä. Jokaisen työryhmän työrauha pyritään näin  takaamaan. Riittävät aloitus- ja lope-
tusvälit tehtävien välillä takaavat myös tasaisen tuotantonopeuden. Rakentamisvaiheen suun-
nitteluvaiheessa joudutaan usein muuttamaan työtehtävien sisältöä tai työryhmän kokoa, jos 
töiden väliset riippuvuudet ja töiden rytmitys vaatii sen. Rakentamisvaiheen aikataulu on 
työmaalla tärkeä tarkkuutensa ja toisaalta yleisyytensä tähden. Jotta suunnitelma on toteutus-
kelpoinen, siihen pitää sitoutua. Rakentamisvaihesuunnittelu tehdään tämän takia yhteistyös-
sä eri töiden vastuuhenkilöiden ja  aliurakoitsijoiden  välillä. [11, s. 15–16.]    
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6.2.2   Potentiaalisten ongelmien analyysi 
Potentiaalisten ongelmien analyysi tarkoittaa sitä, että tuotannon suunnitteluvaiheessa enna-
koidaan mahdolliset ongelmat ja häiriöiden aiheuttajat. Potentiaalisten ongelmien analyysissa 
laaditaan lista kohteen kaikista mahdollisista häiriöiden aiheuttajista, niiden ehkäisykeinoista 
sekä ratkaisuista,  jos ongelma toteutuu. Ennakointi perustuu vastaavan mestarin tai työpääl-
likön kokemukseen vastaavista kohteista tai lähdeaineistoon. Ennakoinnissa otetaan huomi-
oon kohteiden väliset erot ja kyseisen  työmaan erityispiirteet. Ennakoinnilla selvitetään sel-
laiset häiriöt, joiden esiintyminen on todennäköistä ja joiden vaikutukset ovat vakavat. To-
dennäköinen ongelma voi olla tilastotietoihin perustuva ongelma, kuten vuodenaikojen sää. 
Se edellyttää suojausta tai ylimääräistä lämmitystä. Vakavia ovat myös ongelmat, jotka kes-
keyttävät työn pitkäksi aikaa työmaalla. Näitä ovat työturvallisuusongelmat, jotka pahimmas-
sa tapauksessa keskeyttävät koko työmaan toiminnan. Rakennustyössä on myös häiriöitä, 
joiden merkitys työvaiheen kannalta ei ole niin suuri kuin todennäköisten, toistuvien ja vaka-
vien häiriöiden, mutta nekin  tulee pyrkiä poistamaan rakennustuotannosta.  [10, s. 36–37.] 
6.2.3  Viikkosuunnitelma ja -aikataulu 
Viikkosuunnitelma on perinteinen tuotannonohjauksen työkalu. Viikkosuunnitelmilla var-
mistetaan lyhyen aikavälin tavoitteiden toteutuminen; työvoiman, tarvikkeiden ja  koneiden  
tehokkaat käytöt sekä niiden  riittävyydet. Aika- ja määrätavoitteiden mukaan arvioidaan tar-
vittava työvoima, tarvikkeet sekä koneet ja verrataan niitä käytettävissä oleviin resursseihin. 
Viikkoaikataulu on myös sivu- ja aliurakoitsijoiden toimintaohje sekä työkuntien ”nokka-
miesten” tiedonlähde. Vastaava työnjohtaja tai työpäällikkö selvittää tavoitteet rakentamis-
vaihe- tai yleisaikataulun perusteella. Tavoitteeksi asetetaan  tietty rakenne tai kohde ja sen 
valmius tiettynä päivänä. Lisäksi selvitetään, miten tavoitteet toteutetaan; ottamalla huomi-
oon käytettävissä oleva työvoima sekä tarvikkeet ja koneet sekä niiden lisätarve. Yhteistyö 
muiden aliurakoitsijoiden töiden kanssa myös varmistetaan. Viikkoaikataulut laaditaan vii-
koittain yhdestä kolmeen viikon jaksoksi eteenpäin tehtävien mukaan. Onnistunut suunni-
telmien mukainen tuotanto vaatii, että tehtävien läpiviemiseksi edellytykset ovat kunnossa. 
Tarvitaan vapaa työkohde, suunnitelmat, koneet, kalusto, materiaalit ja työntekijät eli resurs-
sit sekä riittävä aika kyseisen työn tekemiseen työkohteessa. [7, s. 31–32.] 
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Viikkosuunnitelman apuna voidaan käyttää perinteisen jana-aikakaavion lisäksi paikka-
aikakaaviota. Kuvassa 11 on esitetty tehtäväsuunnitelman ja viikkosuunnitelman ero. 
Kuva 11. Tehtäväsuunnitelman ja viikkoaikataulun ero. [12, s. 14.]  
6.2.4  Tehtäväsuunnitelma 
Kohteen työtehtävistä laadittavat tehtäväsuunnitelmat ovat osa ennakoivaa tuotannonohjaus-
ta. Niiden avulla varmistetaan tehtävän aloitusedellytykset ja tavoitteiden mukainen toteutus. 
Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on, että rakennustyömaan yksittäinen tehtäväkokonaisuus 
toteuttaa  ajalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä laatuvaatimukset. Tehtäväsuunnitelmat tekee 
työmaalla vastaava työnjohtaja. Suunnitelmat laaditaan ennen tehtävien aloitusta, sekä aliura-
koiden ja työkauppojen tehtäväsuunnitelmat laaditaan ennen sopimuksia. Rakennushanke 
suoritetaan tehtäväsuunnitelman mukaisesti osakohteesta toiseen (kuva 10). Tehtäväsuunni-
telman kulkua valvotaan, ja toimenpiteitä tehdään tarvittaessa  poikkeamien estämiseksi. 
Tehtäväsuunnitelmat tehdään kaikista aikataulullisesti kriittisistä, pitkäkestoisista ja työsisäl-
löltään vaikeista aikataulutehtävistä. Tehtäväsuunnitelmat on työnohjauksen apuväline, kun 
joudutaan tekemään toisiinsa liittyen useita erilaisia töitä, esimerkiksi LVISA-töitä asuinker-
rostalon korjausrakentamisen yhteydessä. Tehtäväsuunnittelun aikataulu- ja kustannussuun-
nittelussa käytetään lähtötietoina T3-työvuoroaikoja. [12, s. 13–20.]       
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6.2.5  Last Planner-tuotannon ohjausmenetelmä  
Hyvä  viikkosuunnitelma on pystyttävä myös toteuttamaan. Last Planner -menetelmä on  
kehitetty lyhyen aikavälin suunnitteluun, ohjaukseen sekä suunnittelun tason mittaukseen. 
Menetelmä on tavallista viikkosuunnittelua tavoitteellisempi (kuva 12), koska se korostaa 
viikkosuunnitelman laatua varmistamalla tehtävien läpiviennin suunnitelman mukaisesti. 
Laadukkaassa viikkosuunnitelmassa jokainen suunnitelman tehtävä on määritelty työjärjes-
tyksen kannalta ja on  tarkoituksenmukainen. Tehtävä otetaan viikkosuunnitelmaan vain, jos 
on varmuus, että  sen tekemisen edellytykset ovat olemassa. Viikkosuunnitelma laaditaan 
yleensä viikkopalaverissa, jossa ovat läsnä kaikki mestarit, työryhmien edustajat ja aliurakoit-
sijoiden tuotannonvastaavat. Kukin suunniteltutehtävä otetaan viikkosuunnitelmaan vain 
sillä edellytyksellä ja sen suuruisena, että tehtävän vastuuhenkilö katsoo voivansa luvata sen 
toteutumisen. Viikkosuunnitelman toteutumista mitataan viikon lopussa ns. PPC-luvulla  
(Percent Plan Complete) tai suomeksi TTP (Tehtävien Toteutumisprosentti), joka osoittaa 
kuinka suuri osa viikkosuunnitelman töistä on toteutunut. Mitä suurempi PPC-luku, sitä 
korkeampi on tuottavuus. Voidaan sanoa rakennustyömaan ohjauksen olevan   huonoa, jos 
toteutuneiden tehtävien PPC-luku on  alle 60 %:n. [13, s. 9–10.] [1, s. 3,14.] 
Rakennustyön häiriöt muodostavat suuren osan työn lisäajoista. Valmistelevilla suunnitelmil-
la ja tehokkailla tuotannon aikaisilla korjaustoimenpiteillä voidaan vaikuttaa noin  30 %:iin 
aliurakoinnista johtuvista häiriöistä ja noin 60 %:iin  omassa tuotannossa syntyvistä häiriöis-
tä. Vain noin  10 %:iin  ei voida vaikuttaa. [1, s.  56.] 
Kuva 12.  Last Planner -tuotannonohjauksen  havaintokuva.  [1, s. 71.]  
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6.3  Työnaikainen korjaava tuotannon ohjaus 
Työnaikaisella valvonnalla ja ohjauksella estetään mm. rakentamisen viivästyminen suunnitel-
lusta  sekä palautetaan  tuotanto suunnitelman mukaiseksi. Ohjaus edellyttää valvontaa: to-
teutuneen tuotannon vertaamista suunniteltuun tuotantoon. Kun työmaalla syntyy tuotan-
non ja suunnitelmien välillä eroja, on välittömästi selvitettävä erojen syyt ja vaikutukset edel-
tävään ja seuraavaan tehtävään, koko tuotantoon sekä työvoiman käyttöön ja kaluston tar-
peeseen. Työaikaisen  valvonnan apuna voidaan käyttää esimerkiksi kuvan  13 mukaista val-
vontavinjettiä tai kuvan 14 paikka-aikakaaviota.[10, s. 42–43.]  
Tehtävien aikataulupoikkeamien syitä voivat olla esimerkiksi:  
− Tehtävien aloitukset viivästyvät tai tehtävät aloitetaan liian aikaisin, tehtävien tuotanto-
nopeudet poikkeavat suunnitellusta työsaavutuserojen tai työryhmän muutosten vuoksi. 
− Työt aloitetaan yhtä aikaa useassa työkohteessa, osakohteet eivät valmistu ajoissa.  
− Tehtävien työsisältöä on muutettu tai määrät ovat virheelliset. Tehtävien yksityiskohtai-
nen suunnittelu on epäonnistunut tai sitä ei ole.  
− Jokapäiväisiä pientarvikkeita puuttuu ja työvälineitä ei ole tarpeeksi. Työntekijöiden suo-
javälineet loppuvat, materiaalitoimitukset ontuvat. [10, s. 42–43.] 
Kuva 13. Valvontavinjetti [10, s. 43.]           Kuva 14. Paikka-aikakaavio [10, s. 44.] 
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7  TUTKIMUSKOHDE JA KORJAUSTOIMENPITEET 
7.1  Tutkimuskohde 
Tutkimuskohde on Kajaanissa Louhikadulla sijaitseva v. 1960 valmistunut  3-kerroksinen 
vuokra-asuintalo (kuva 15). Porrashuoneita on yksi. Kohteen kerrosala on 950 m2 ja tilavuus 
3070 m3, ja siinä on 15 huoneistoa. Saneerauskohteen  rakennuttaja on VVO, arkkitehti-
suunnittelu Suunnittelutoimisto Määttä Oy,  LVI-suunnittelu LVI-insinööritoimisto  Allan 
Mustonen Oy,  pääurakoitsija Rakennus-Paumer Oy, LVI-urakoitsija LVI-aitta Oy, sähkö-
urakoitsija Eltutek Oy ja asbestipurku-urakoitsija Pintarakenne Oy.  
 
Kuva 15. Saneeraus- ja tutkimuskohde on vuonna 1960 valmistunut asuinkerrostalo. 
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7.2  Korjauksen ajankohta  
Kohteen yleisaikatauluun sidottu korjausaika oli 1.5.2008–31.12.2008. Kiinteistö korjattiin 
kahdessa vaiheessa, joista I vaiheessa (1.5.2008–27.9.2008) korjattiin ensimmäiset 6 huoneis-
toa  ja II vaiheessa (29.9.2008–31.12.2008) loput 9 huoneistoa. Liitteessä 6 on esitetty korja-
uskohteen II vaiheen rakentamisvaiheen aikataulu. 
Asukkaat asuivat 1.5.2008–27.9.2008,  II vaiheen korjaamattomissa huoneistoissa ja muutti-
vat pois II vaiheen korjaustöiden  alettua (29.9.2008). I vaiheen huoneistojen valmistuttua 
niiden asukkaat muuttivat takaisin valmiisiin huoneistoihin.  
7.3  Työmaan olosuhteet  
Työmaan sosiaalitilat sijaitsivat Louhikadun toisella puolella kuin korjattava kohde. Ne olivat 
kerrostalon kellarissa, ja varastokontit olivat korjauskohteen pihan perillä. Kuvassa 16 on 
esitetty asemapiirroksessa sosiaalitilojen ja varastokonttien sijainnit. Korjattavan kohteen si-
sällä oli  varastointi tilaa vain  laasteille  ja laatoille.  Porraskäytävät, huoneisto-ovet ja hissi 
jouduttiin suojaamaan korjauksen aikana. Porrashuoneiden ja yleisten kulkutilojen osalta  
siivoukseen oli panostettava tavallista enemmän, koska kiinteistössä asui asukkaita. 
Sosiaalitilat 
Varastokontit 
Korjauskohde 
Kuva 16. Korjauskohteen asemapiirros  
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7.4  Korjaustoimenpiteet 
Kuvassa 17 on esitetty saneerauskohteen työvaiheaikataulu. Korjauskohteessa  suoritettiin  
täydellinen LVIS-laitteiden ja -järjestelmien saneeraus, jossa uusittiin: 
− runkoviemärit ja  vesijohdot  
− ilmastointilaitteet ja sähköasennukset 
− lämmönjakokeskus, yhteiset tilat, sauna- ja pesutilat. 
Huoneistokohtaisesti  rakennuksessa saneerattiin: 
− kylpyhuoneen lattian pintabetonointi ja sähkötoiminen lattialämmitys 
− kylpyhuoneiden seinien ja lattioiden laatoitukset, kaksinkertainen äänieristetty alakatto  
− kylpyhuone- ja vesikalusteet, kylpyhuoneen uusi ovi 
− keittiökalusteet, -koneet ja kalustevälilaatoitus  
− huoneistojen kattojen, seinien maalaus ja tapetointi.  
− lattialaminaatit, sisä-ovien kunnostus ja kaikki listoitusten uusiminen. 
Kuva 17. Rakentamisvaiheaikataulu 
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7.5  Korjaustöiden kulku 
Purkutyöt 
Korjaustoimenpiteet aloitettiin purkutöillä ylimmästä, kolmannesta kerroksesta alaspäin, ker-
ros-  tai viemärilinjan mukaisesti. Ensin  LVI-aliurakoitsija poisti vesikalusteet. Asbestiura-
koitsija purki seinä- ja lattialaatat, sekä laattojen  kiinnityslaastin asbestipitoisuuden takia. 
Vanhat keittiökalusteet purettiin, ja jätteiden siirto tehtiin ensimmäisen kerroksen parvek-
keen kautta ulkona  olevalle vaihtolavalle. Tämän jälkeen purettiin lattioiden pintabetonit 
piikkaamalla.  Betonijäte kuljetettiin kottikärryillä hississä pihalla olevalle lavalle. Asbestia oli 
myös pintabetonilattiassa olevissa putkien eristeissä, joten ne täytyi purkaa asbestityönä. 
LVI- tiilihormit avattiin ja muurattiin umpeen viemäreiden uusimisen  takia. LVI-hormit si-
jaitsivat yksiöiden kylpyhuoneissa ja kaksioiden vaatehuoneissa. Kuvissa 18 ja 19 on esitetty 
lvi-hormien purku ja muuraus. Kaksioiden vaatehuoneiden lvi-hormien purku ei ollut näin 
laajaa. LVI-hormeista poistettiin vanhat valurautaviemärit. LVIS-roilotuksia tehtiin huoneis-
toihin noin 14 metriä huoneistoa kohden.  
Kuva 18. Lvi-hormin purku.            Kuva 19. Lvi-hormin muuraus  
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Pohjatyöt 
Kaksioiden  eteisiin tehtiin uudet kaksinkertaiset levyrakenteiset viemärihormit (kuva 20). 
Toisen kaksioryhmän keittiön viemäröinti tehtiin keittiökaapistojen takana kulkevalla Lvi-
hormilla (kuva 21). Lvi-hormit rakennettiin äänieristettyinä, kaksinkertaisina Gyproc-
koteloina, ja viemärit eristettiin mineraalivillalla. Kylpyhuoneiden lattiat valettiin maakostealla 
pikalattiamassalla, joka mahdollisti nopean kuivumisajan. Lattioihin asennettiin verkotus 
sähkölämmityskaapelien kiinnittämistä varten. Ensimmäisen kerroksen lattioihin asennettiin 
myös polyuretaanilevyeristys alla olevien kylmien ja kellaritilojen takia. Yksiöiden avattuihin 
lvi-hormeihin asennettiin uudet iv-kanavat ja viemäriputket. Tämän jälkeen seurasi LVI-
hormien muuraus umpeen ja LVIS-roilojen täyttörappaukset. Kylpyhuoneen seiniin  ja keit-
tiön kalusteväliseiniin tehtiin paikkausrappaukset ja tasoitukset 2–3 kertaan. Kylpyhuoneen 
laatoitettaviin seiniin ja lattioihin tuli primerointi  ja vesieristys  kahteen kertaan.    
 
Kuva 20. Uusi eteisten viemärihormi    Kuva 21. Keittiön runkoviemäri  
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Pintatyöt 
Laatoitustöiden  jälkeen kylpyhuoneisiin asennettiin kaksinkertaiset Gyproc-äänieristyskatot 
(kuva 22). Keittiökalusteiden asennuksen jälkeen huoneistojen lattioihin  asennettiin lattiala-
minaatit (kuva 23). Kalustevälilaatoitukset suoritettiin sen jälkeen (kuva 24). Huoneistoihin 
asennettiin uusi kylpyhuoneen ovi  rakokynnyksineen (kuva 25).  Listoitukset uusittiin huo-
neistossa kokonaan.  
Liitteessä 3 on esitetty kohteen korjaustöiden havaintokuvia selityksineen. 
Liitteessä 4 on esitetty kohteen valmiiden huoneistojen kuvia. 
Liitteessä 5 on esitetty kohteen huoneistoissa tehtävien töiden huoneselosteet. 
Kuva 22. Kylpyhuoneen alakatto.        Kuva 23. Olohuoneen laminaattiasennus 
Kuva 24. Kalustevälilaatoitus.         Kuva 25. Kylpyhuoneen rakokynnys. 
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8  TYÖMENEKKIEN SEURANTA JA SEURANTAMENETELMÄ 
8.1  Seurattavat huoneistot 
Työmenekkien seuranta  keskitettiin kuuteen huoneistoon, joista  kolme oli yksiöitä          
(33,9 m2 ) ja  kolme kaksioita (51,5 m2). Kuvassa 26 on pohjakuvaan merkitty seurattavat 
huoneistotyypit. Seurantakohteeksi valittiin nämä huoneistot, koska yksiöt ja kaksiot ovat 
erilaisia tilajärjestelyiltään ja näin saatiin vertailukohtia seurantaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51,5 m2 
33,9 m2 
Kuva 26. Korjauskohteen  pohjakuva. 
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8.2  Seurantamenetelmä ja tarkkuustaso 
Työmenekkiseuranta suoritettiin 29.9.2008–31.12.2008, saneerauksen  II vaiheen aikana.  
Huoneistoihin asetettiin kirjaamislomakkeet (kuva 27), jotka olivat kahden viikon jaksoissa 
täytettäviä. Rakennusliikkeen työntekijät ohjeistettiin merkitsemään niihin tehdyt työt ja nii-
den aloitus- ja lopetusajat  sekä työryhmän koko. Työtä ja aikojen merkitsemistä seurattiin 
säännöllisesti, sekä täsmennettiin epäselviä kohtia. Kohteen työmenetelmiä seurattiin ha-
vainnoimalla sekä työnjohtajan ja työtekijöiden haastatteluilla. Työaikamenekkejä seurattiin 
vain rakennusteknisten töiden osalta. Tässä seurannassa käytettiin jatkuvaa kirjausta, jota ra-
kennusalalla käytetään yleensä tiedonkeruuseen ja jälkilaskentatietojen tarkistamiseen. Tätä 
menetelmää voi käyttää työnjohto tai erikseen työmenekkejä seuraava ulkopuolinen taho.  
Kirjauksella päästiin  T3-tarkkuuteen. Työvaiheen lisäaikoja  (TL3) voidaan analysoida koh-
teesta seuranta-ajalla yrityksen litteroitujen tuntien (T4) ja seurannasta saatujen kokonaistyö-
menekkitietojen (T3) vertailujen avulla. 
 
Kuva 27. Huoneistoissa sijaitseva työmenekkien kirjaamislomake  
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8.3  Työmenekkien muodostaminen 
T3-työmenekit  
Työmenekit muodostettiin kirjaamalla seurantalomakkeilta (kuva 28) tehtävien tunnit huo-
neistokohtaisesti Excel-taulukoille ja laskettiin yhteen huoneistotyypeittäin. Tehtävien koko-
naistyömenekistä (tth.yht) laskettiin tehtävien huonetyyppien mukaiset T3-työmenekit 
(tth/yks). Työtehtävien tunnit ovat taulukoittain  liitteissä (liite 2).   
Tehtävien ja kohteen kokonaistyömenekit  
Kohteen työtehtävien kokonaissuoritemäärillä ja työmenekillä (tth/yks) laskettiin  työtehtä-
vien kokonaistyömenekit  (tth.yht) kaikkien 9 huoneiston osalta. Työmenekit on lisäksi las-
kettu työtehtävien litterointitasolla yhteen (taulukot 1, 2). Kohteen kokonaistyömenekit las-
kettiin seurannasta saaduilla työmenekeillä (tth/yks) ja kohteen kaikkien suoritemäärien pe-
rusteella. Työmaan omien tuntilistojen kokonaistyömenekkejä seuranta-ajalta ja seurannan 
avulla saatuja työmenekkejä vertailtiin keskenään. 
Kuva 28. Työkohteessa täytetty työmenekkien kirjaamislomake. 
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9  TUTKIMUKSEN TYÖMENEKKIEN VERTAILU   JA ANALYSOINTI 
9.1  Seurannan korjaustöiden työmenekit 
Taulukossa 1 on esitetty työmenekkiseurannasta  saadut purku- ja pohjatöiden T3-
työmenekit (tth/yks) ja työtehtävien kokonaistyömenekit 9 huoneiston osalta. Punaisella 
merkityt työmenekit tarkoittavat sitä, että kyseistä tehtävää ei ole ollut huoneistossa (0,00), tai 
toisen huoneistotyypin työmenekkiä (x,xx)on käytetty laskennallisena apuna.                
Taulukko 1. Purku- ja pohjatöiden työmenekit 
Lit te-
ra TEHTÄVÄLUETTELO
Yksiöt      
tth/yks
Kaksiot  
tth/yks Yks
Yksiöt/M
äärät 
Yksiöt 
t th/yht
KaksiotM
äärät 
Kaksiot 
tth/yht 
tth/yht     9 
Asuntoa.
1100 Keitt iökaapistojen purku 1.75 2.50 erä 1 1.75 1 2.50 20.3
1100 Eteisen koteloiden  purku 0.15
0.00 0.00
0.20 0.50
2.50
0.83
0.56
0.00
0.35
0.40
0.75
0.15 m2 0.5 0.08 1.5 0.23 1.6
1100 Ovenkarmin purku 0.18 0.10 kpl 1 0.18 1 0.10 1.2
1100 Oviaukon suurennus ja puukool 0.58 0.22 erä 1 0.58 1 0.22 3.1
1100 Kt oven karminpoisto ja lin jurit 0.33 erä 0 1 0.33 2.0
1100 Huoneiston listoitusten purku erä 1 0.20 1 0.50 3.6
1100 Kh: lattian pintabetonin purku 1.75 1.17 m2 1.9 3.33 2.7 3.16 29.0
1100 LVI-tiil ihormin avaus 1.60 1.04 m2 1.25 2.00 0.8 0.83 11.0
1100 LVIS-roilojen  sahaus ja piikkaus 0.25 0.69 jm 14 3.50 14 9.66 68.5
1100 Vaatehuonen la ttian osa/piikkaus 2.50 m2 0.25 0.63 0.25 0.63 5.6
1100 Iv-venttil ien poisto 0.03 0.06 kpl 3 0.10 3 0.18 1.4
1 100 Yhteensä tth 12.35 18.33 147.0
4560 LVI-hormin pohjavalu+eristys 0.83 m2 0.25 0.21 0.25 0.21 1.9
4560 LVI-hormin muuraus 4.27 4.56 m2 1.25 5.33 0.8 3.65 37.9
4560 Yhteensä tth 5.54 3.86 39.8
5200 Kh:n seinän rappaus 1 krt 1.22 0.83 m2 1.5 1.83 1.5 1.25 13.0
5200 Kh:n seinän rappaus, 2 krt 0.56 m2 1.5 0.83 1.5 0.84 7.5
5200 LVIS-roilojen rappaus 0.17 0.11 jm 14 2.33 14 1.54 16.2
5200 IV- putkien kiinn.  rappaus 0.18 0.36 kpl 3 0.55 3 1.08 8.1
5200 Kh:n seinien pohja taso itus 0.19 0.10 m2 8 1.50 8 0.80 9.3
5200 Kh:n seinien taso itus 1 krt 0.13 0.06 m2 8 1.00 8 0.48 5.9
5200 Kh:n seinien taso itus 2 krt 0.13 0.09 m2 8 1.00 8 0.72 7.3
5200 Yhteensä tth 9.05 6.71 67.4
5600 Kh:n lat tian eristys/f innfoam 0.53 0.74 m2 1.9 1.00 2.7 2.00 15.0
5600 Kh:n lat tian verkotus 0.21 0.40 m2 1.9 0.40 2.7 1.08 7.7
5600 Kh:n lat tian valu 1.49 0.86 m2 1.9 2.83 2.7 2.32 22.4
5600 Yhteensä tth 4.23 5.40 45.1
7100 Viemäriputken poisto 1.50 erä 1 1.50 0 0.00 4.5
7100 Valutoppari, putkienti ivistykset 0.35 kpl 1 0.35 1 0.35 3.2
7100 Lattiakaivon pa ikan p iikkaus 0.40 kpl 1 0.40 1 0.40 3.6
7100 Viemärien tuenta valu 0.75 erä 1 0.75 1 0.75 6.8
7100 Yhteensä tth 3.00 1.50 18.0
Yhteensä tth 34.18 35.79 317.3  
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Taulukossa 2 on esitetty  työmenekkiseurannasta saadut pintatöiden T3-työmenekit (tth/yks) 
ja työtehtävien kokonaistyömenekit (tth/yht) 9 huoneiston osalta. Punaisella merkityt työ-
menekit tarkoittavat  sitä että kyseistä tehtävää ei ole ollut huoneistossa (0,00), tai toisen 
huoneistotyypin työmenekkiä (x,xx)on käytetty laskennan apuna. 
Taulukko 2. Pintatöiden työmenekit 
Litte-
ra TEHTÄVÄLUETTELO
Yksiöt    
tth/yks
Kaksiot  
tth/yks Yks
Yksiöt/
Määrät 
Yksiöt 
tth/yht
Kaksiot
Määrät 
Kaksiot 
tth/yht 
tth/yht    9 
asuntoa.
4300 Kh.n oven asennus,rakokynnys, listoitus 1.50 2.00 kpl 1 1.50 1 2.00 16.5
4560 Viemärikotelo: runko/2* kipsilevy+tiivistys 0.00 0
1.67
0.15
3.17 m2 0.00 3.12 9.89 59.3
59.3
5200 Kh: Seinien primer 2krt 0.08 0.05 m2 12 0.96 13.5 0.68 6.9
5200 Kh:Seinien vesieristys 1 krt 0.10 0.07 m2 12 1.20 13.5 0.95 9.3
5200 Kh:Seinien vesieristys 2 krt 0.05 0.04 m2 12 0.60 13.5 0.54 5.0
5200 Laatoituksen lähtörimat 0.03 0.04 m2 12 0.36 13.5 0.54 4.3
5200 Kh:Seinien laatoitus 0.56 0.42 m2 12 6.72 13.5 5.67 54.2
5200 Kh:Seinän alaosan laatat/rimpsut 1.67 m2 0.8 1.34 0.95 1.59 13.5
5200 Kh:Saumaus 0.15 m2 13.9 2.09 16.2 2.43 20.8
5200 Kh:Silikonityöt 0.05 0.06 jm 29 1.45 25 1.50 13.4
5200 Keittiön kalusteväli laatoitus 0.85 0.86 m2 2.75 2.34 3.1 2.67 23.0
5200 Keittiö :Saumaus 0.73 0.65 m2 2.75 2.01 3.1 2.02 18.1
5200 Keittiö: Silikonityöt 0.10 0.08 jm 10 1.00 12 1.00 9.0
20.06 19.56 177.5
5300 Kh: alakaton runkotyöt 0.91 0.74 m2 1.9 1.73 2.7 2.00 17.2
5300 Kh:Alakattolevytykset/2 krt kipsilevy+tiivisty1.58 1.05 m2 1.9 3.00 2.7 2.84 26.0
5300 Vesijohtokotelon runko 0.76 m2 1.2 0.91 2 0.00 2.7
5300 Vesijohtokotelon levytys 1.25 1.67 m2 1.2 1.50 1.2 2.00 16.5
5300 Koteloiden muovikulmalistat 1.00 3.00 erä 1 1.00 1 3.00 21.0
8.14 9.84 83.5
5600 Kh:Lattian primeri 2 krt 0.53 0.28 m2 1.9 1.01 2.7 0.76 7.6
5600 Kh:Lattianvesieristys 1 krt 0.37 m2 1.9 0.70 2.7 1.00 8.1
5600 Kh:Lattianvesieristys 2krt 0.23 m2 1.9 0.44 2.7 0.62 5.0
5600 Kh:Lattian laatoitus 1.05 0.99 m2 1.9 2.00 2.7 2.67 22.0
5600 Viimeistelyt,akryylit, silikonit,ym. 1.00 1.50 erä 1 1.00 1 1.50 12.0
5.14 6.55 54.7
6100 Kodinkoneet,ovet, ym paikoilleen laitto. 2.50 2.50 erä 1 2.50 1 2.50 22.5
6200 Kh:Kalusteasennukset 2.00 2.00 erä 1 2.00 1 2.00 18.0
7100 Lvi-peiteprikkojen asennukset 0.50 0.40 erä 1 0.50 1 0.40 3.9
9500 Lattian laminaattityöt 0.34 0.33 m2 29 9.86 46 15.18 120.7
9500 Listoitukset, jalkalistat 0.22 0.18 jm 32 7.04 50 9.00 75.1
9500 Laminaattikynnykset 0.75 0.50 kpl 2 1.50 4 2.00 16.5
9500 Listoitukset, ovet 0.20 0.20 jm 35 7.00 45 9.00 75.0
30.40 40.08 287.3
Yhteensä 65.24 87.92 723.24
0.00
0.37
0.23
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9.1.1  Seurannan työmenekkien vertailu Ratu-työmenekkeihin  
Taulukossa 3 on esitetty kohteen koko- ja määräkertoimilla korjatut Ratu-korjaustöiden 
työmenekit ja  vastaavat yksiöiden ja kaksioiden seurannasta saadut T3-työmenekit (tth/yks).       
[1.] 
Taulukko 3. Seurannan työmenekkien vertailu Ratu-työmenekkeihin. 
TEHTÄVÄLUETTELO
Ratu 
työmenekki-
arvo/perus
Keski-       
määr. alan 
kerroin 
Kokonais- 
alan 
kerroin
Ratu    
tth/yks
Yksiöt         
tth/yks
Kaksiot  
tth/yks Yks
Keittiökaapistojen purku 2 1.2 1 2.4 1.75 2.50 erä
Ovenkarmin purku 0.16 1.2 1 0.19 0.18 0.10 kpl
Kh: lattian pintabetonin purku 0.6 1.2 1 0.72 1.75 1.17 m2
LVI-tiilihormin avaus 1.13 1.2 1 1.36 1.60 1.04 m2
LVIS-roilojen sahaus ja piikkaus 0.5 1.2 1 0.6 0.25 0.69 jm
Kh:n lattian valu;80 mm 0.85 1.2 1 1.02 1.49 0.86 m2
LVI-hormin muuraus 2.3 1.2 1 2.76 4.27 4.56 m2
Kh:n seinän rappaus 1 krt 0.57 1.2 1 0.68 1.22 0.83 m2
Kh:n seinän rappaus, 2 krt 0.57 1.2 1 0.68 0.56 0.56
0.15
m2
LVIS-roilojen rappaus 0.6 1.2 1 0.72 0.17 0.11 jm
Kh:n seinien pohjatasoitus 0.077 1.2 1 0.092 0.19 0.10 m2
Kh:n seinien tasoitus 1 krt 0.077 1.2 1 0.09 0.13 0.06 m2
Kh:n seinien tasoitus 2 krt 0.077 1.2 1 0.09 0.13 0.09 m2
Kh: Seinien primer 2krt 0.06 1.2 1 0.07 0.08 0.05 m2
Kh:Seinien 2 krt vesieristys 0.25 1.2 1 0.30 0.15 0.11 m2
Kh:Seinien laatoitus 0.48 1.2 1 0.58 0.71 0.58 m2
Kh:Lattian primeri 2 krt 0.06 1.2 1 0.07 0.53 0.28 m2
Kh:Lattian 2 krt vesieristys 0.4 1.2 1 0.48 0.60 0.60 m2
Kh:Lattian laatoitus 0.81 1.2 1 0.97 1.05 0.99 m2
Kh:Saumaus 0.14 1.2 1 0.17 0.15 m2
Kh:Silikonityöt 0.03 1.2 1 0.04 0.05 0.06 jm
Kh: Alakaton runkotyöt 0.48 1.2 1 0.58 0.91 0.74 m2
Kh:Alakattolevytykset/2 krt kipsilevy+tiiv. 0.53 1.2 1 0.64 1.58 1.05 m2
Keittiön kalusteväli laatoitus 0.84 1.2 1 1.01 0.85 0.86 m2
Keittiö :Saumaus 0.14 1.2 1 0.17 0.73 0.65 m2
Keittiö: Silikonityöt 0.03 1.2 1 0.04 0.10 0.08 jm
Lattian laminaattityöt 0.18 1.2 1 0.22 0.34 0.33 m2
Kh.n oven asennus 1.2 1.2 1 1.44 1.00 1.75 kpl
Listoitukset, ovet 0.05 1.1 1 0.06 0.17 0.18 jm
Listoitukset, jalkalistat 0.07 1.1 1 0.08 0.18 0.14 jm
Listoitukset kh. Katto 0.04 1.1 1 0.04 0.18 0.14 jm  
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9.1.2  Työmenekkien ja -menetelmien analysointi  
Pintabetonin purku 
      
Pintabetonin purkamisen työaikamenekkiin vaikutti suuresti betonijätteen hankala ja hi-
das kuljetus ulos jätelavalle. Kuljetus tapahtui kottikärryillä hississä kuljettaen. Hissi oli 
hidas, ja  sitä oli varottava kolhimasta. Työaikamenekkiä olisi voitu vähentää esimerkiksi 
käyttämällä purkuputkea pihanpuoleisten parvekkeiden kohdalla. Purkuputken kustan-
nussäästö on riippuvainen purkutyön määrästä. Pienissä suoritemäärissä ei tule kustan-
nussäästöä paljon, mutta se nopeuttaa työtä (kuva 29).     
LVI-tiilihormin avaus 
Yksiön tiilihormin työaikamenekkiä lisäsi tiilihormin osapurku, mikä piti suorittaa varo-
vasti, ettei hormi purkautuisi liikaa ja tiilet voitiin käyttää uudelleen hormiin (kuva 29). 
LVI-tiilihormin muuraus 
 
LVI-hormien muuraus vei paljon aikaa. Osaksi se johtui putkien läpivientien määrästä ja 
laattapohjan suoruuden vaatimusten takia. Normaalisti vaativan aukon muuraaminen 
umpeen on Ratu-työmenekkien mukaan 2,83 tth/m2, mutta tässä se oli 4,27 ja 4,56 
tth/m2 (kuva 29). 
Kylpyhuoneitten lattioiden valu 
 
Lattiat valettiin maakosteana tehdyllä  pikalattiamassalla. Yksi henkilö valmisti massaa ul-
kona ja kuljetti sen valukohteeseen, ja toinen henkilö valoi ja liippasi lattian (kuva 29).          
Työm enekit tth/yks T3
1.75 1.6 1.49
4.27
1.17 1.04 0.86
4.56
0.72
1.36
1.02
2.36
0
1
2
3
4
5
tth
/y
ks
Y ksiö tth/yks 1.75 1.6 1.49 4.27
K aksio  tth/yks 1.17 1.04 0.86 4.56
ratu  tth/yks 0.72 1.36 1.02 2.36
P intabeton in purku , 
tth/m 2
Lvi-tiilihorm in avaus, 
tth/m 2 Lattio iden valu , tth/m 2
Lvi-tiilihorm in  m uuraus, 
tth/m 2
Kuva 29. Seurannan työmenekkien vertailu vastaaviin Ratu-työmenekkiarvoihin. 
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Kylpyhuoneen seinien  ja lattioiden primerointi 
Lattioiden primeroinnin työmenekkiä lisäsi osaltaan se, että työhön kuului myös lattioi-
den epätasaisuuksien, nystyröiden hionta ja imurointi. Siksi se on huomattavasti suurem-
pi kuin Ratu-työmenekki, koska se ei sisällä edellä mainittuja työvaiheita (kuva 30). 
Kylpyhuoneen seinien ja lattioiden kaksinkertainen vesieristys 
Vesieristys riippuu paljon läpivientien ja kulmien määrästä. Yksiöiden seinien kulmien 
määrästä johtuen työmenekit poikkesivat hiukan. Niiden vesieristetyöt olivat Ratu-
työmenekkejä pienemmät (kuva 30). 
Kylpyhuoneen ja keittiön laatoitustyöt   
Laatoitustyöt olivat keskimäärin  Ratu-tasoa. Työaikamenekit (tth/yks) vaihtelivat jonkin 
verran yksiöiden ja kaksioiden kohdalla, johtuen yksiöiden kylpyhuoneiden pienemmästä 
koosta ja seinänkulmien suuremmasta määrästä. Kalustevälilaatoitus vie enemmän aikaa 
kuin kylpyhuoneiden seinäpintojen laatoitus (kuva 30). 
T yö m enek it tth /m 2
0.53
0 .15
0 .6
0 .71
1 .05
0 .85
0 .28
0.11
0 .6 0 .58
0.99
0 .86
0 .07
0 .3
0 .48
0 .58
0 .97
1 .01
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
ttf
/m
2
Y ksiö t 0 .53 0 .15 0 .6 0 .71 1 .05 0 .85
K aksio t 0 .28 0 .11 0 .6 0 .58 0 .99 0 .86
R atu -työm en ekk i 0 .07 0 .3 0 .48 0 .58 0 .97 1 .01
L attio id en   
p rim ero in ti
Se in ien  
vesieristys,     
2k rt
L attian  
vesieristys ,     
2  k rt
Se in älaa to itu s L attia laa to itu s K alusteväli     laato itu s
Kuva 30. Seurannan työmenekkien vertailu vastaaviin Ratu-työmenekkiarvoihin. 
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Kylpyhuoneen ja keittiön laatoitusten saumaus   
Keittiön kalustevälilaatoituksen saumaus/m2 vei aikaa enemmän kuin kylpyhuoneen sei-
nien laatoitusten saumaus. Osa ajasta johtui pienistä ja monikulmaisista osakohteista  
(kuva 31). 
Kylpyhuoneen ja keittiön silikonityöt 
Alakaton runko- ja levytystyöt  
Alakatot tehtiin kaksinkertaisena kipsilevykattona ja raot tiivistettiin massalla äänieristyk-
sen takia. Tämä vei enemmän aikaa kuin tavallisen katon teko. Kylpyhuoneiden alakatto-
jen runko- ja levytystöiden suuret työaikamenekit (tth/yks) johtuivat paljolti siitä, että 
puutavaran sahaus ja levyjen leikkaustyöt suoritettiin varastokonttien luona, jotka sijaisi-
vat suhteellisen kaukana työkohteesta. Työaikamenekkiä olisi voinut pienentää ottamalla 
käyttöön ”verstaaksi” yhden alakerran huoneiston huoneen, johon levyt ja puutavara oli-
si voitu tuoda parvekkeen oven kautta. Tässä suoritettu puutavaran sahaus ja levyjen 
leikkaus olisi tuonut aikasäästöä kyseisiin töihin. Huonetta olisi käytetty ”verstaana” vain 
kyseisten töiden aikana (kuva 31). 
Työmenekit tth/yks T3
0.15
0.73
0.05 0.1
0.91
1.58
0.15
0.65
0.06 0.08
0.74
1.05
0.17 0.17
0.04 0.04
0.58 0.64
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
tth
/y
ks
Yksiö tth/yks 0.15 0.73 0.05 0.1 0.91 1.58
kaksio tth/yks 0.15 0.65 0.06 0.08 0.74 1.05
Ratu tth/yks 0.17 0.17 0.04 0.04 0.58 0.64
Kh/ 
laatoitusten 
saumaus
Kt/ laatoitusten 
saum aus
Kh/ 
silikonityöt Kt/ silikonityöt Alakaton runko
Alakaton 
levytys
Kuva 31. Seurannan työmenekkien vertailu vastaaviin ratu-työmenekki arvoihin. 
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Lattian laminaattityöt 
Laminaattiasennustöihin sisältyivät myös huoneistossa olevien ovien ym. siirto asennuk-
sen tieltä sekä lattian imurointi ja solumuovipehmikkeen laitto askeläänieristeeksi. Tava-
vaikutti työaikamenekkiin(tth/yks) suurentavasti (kuva 32). 
Kyl
roiden siirto paikasta toiseen 
pyhuoneen oven asennukset 
Kylpyhuoneen ovien asennukset vaihtelivat huomattavasti  karmin kiinnitysongelmien 
takia. Yksiöiden oviaukkojen kavennuksen vuoksi aikaisemmin laitettu puukoolaus hel-
potti karmien kiinnitystä ja aikaa ei mennyt liikaa. Kaksioiden karmien kiinnityksessä oli 
ongelmia saada karmiruuveja pysymään Siporex-seinässä ja kiinnitystä jouduttiin vahvis-
retaanilla (kuva 32). 
List
tamaan u
oitukset 
Listoituksien työmenekit olivat suuremmat kuin vastaavat Ratu-arvot (kuva 32). 
 
Kuva 32. Seurannan työmenekkien vertailu vastaaviin Ratu-työmenekkiarvoihin. 
T y ö m e n e k it  t th / y k s  T 3
0 .3 4
1
0 .1 7 0 .1 8
0 .3 3
1 .7 5
0 .1 8 0 .1 4
0 .2 2
1 .3 2
0 .0 6 0 .0 8
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
2
tth
/y
ks
Y k siö  t th / y k s 0 .3 4 1 0 .1 7 0 .1 8
k ak s io  t th / y k s 0 .3 3 1 .7 5 0 .1 8 0 .1 4
R a tu  t th / yk s 0 .2 2 1 .3 2 0 .0 6 0 .0 8
L a tt ian  lam in aa t t ityö t , 
t th / m 2
K y lp y h u o n e en  o v e n    
a se n n u s ,t th / k p l
L is to itu k se t , o v e t   
t th / jm
L is to itu k se t ,  ja lk a lis ta t   
t th / jm
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9.2  Seurannan kokonaistyömenekit 
9.2.1  Tehtävien kokonaistyömenekkien vertailu 
Taulukossa 4 on esitetty työmaan tuntilistojen ja seurannan avulla saatavien työtehtävien ko-
konaistyömenekit. Tuntilistojen litteroiden kokonaistyömenekit (tth/yht) on saatu jaettua 
tehtävittäin kunkin työntekijän tuntilistojen ja seurannan  havaintojen ja  aikataulun pohjalta.   
 
Taulukko 4. Tehtävien kokonaistyömenekkien vertailu. 
Littera TEHTÄVÄT
Seurannan 
tth/ yht
Tunti 
listojen 
tth/yht Yks
1100 Pintabetonin purku 29 32 tth
1100 Purkutyöt,muut 118 153 tth
Yhteensä 147 185 tth
4300 Wc-ovet,karmi, kynnykset,oven listoitus 25 30 tth
4560 Lvi-tiilihormien muuraus 39.8 45 tth
4560 Lvi-hormi,2*kipsilevy+tiivistys 59.3 86 tth
4560 lvis-roilojen rappaus 16.2 25 tth
Yhteensä 115.3 156 tth
5200 Seinien tasoitus+laatoitus 135 165 tth
5200 Seinien vesieristys+saumaus + silikonityö 105.5 123 tth
Yhteensä 240.5 288 tth
5300 Kh:Alakaton ja eteiskotelon rungot 20 36 tth
5300 Kh:Alakaton levytykset, 2*kipsilevy + tiivistys. 26 29 tth
5300 Eteisen kotelojen levytys, lastulevy 16.5 20 tth
5300 Alakattojen huoltoluukut, koteloiden viimeistelyt 16 16
21 21
215 215
tth
5300 Kotelojen muoviset kulmalistat,liimakinnitys 21 32 tth
Yhteensä 99.5 133 tth
5600 Lattian pohjatyöt, verkotus,eristykset,ym 22.7 30 tth
5600 Lattiat valut 22.4 27 tth
5600 Lattian vesieristys, laatoitus,saumaus,silikonityö 42.7 101 tth
5600 ? tth
Yhteensä 108.8 179 tth
6100 Kaluste-asennus 18 24 tth
6200 Varusteet 20 41 tth
7100 Lvi- aputyöt 21.9 23 tth
9200 Aputyöt tth
9500 Laminaatilattiat,laminaattikynnykset ja listoitukset 287.3 359 tth
Yhteensä 1298.3 1633 tth  
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9.2.2  Huoneistojen kokonaistyömenekit  
Kokonaistyömenekit huoneistoa kohden olivat : 
− Yksiöiden kokonaistyömenekki (T4) oli tuntilistojen perusteella   152 tth 
− Yksiöiden kokonaistyömenekki (T3) oli seurannan perusteella   121 tth 
− Kaksioiden  kokonaistyömenekki (T4) oli tuntilistojen perusteella   186 tth 
− Kaksioiden  kokonaistyömenekki (T3) oli seurannan perusteella   149 tth 
 
Taulukossa 5 on esitetty seurannan avulla saadut eri huoneistotyyppien  kokonaistuntimäärät 
(T3)  jaoteltuina purku-, pohja- ja pintatöihin. Avustavat työt 9200-litteralla on merkitty tau-
lukkoon vertailun parantamiseksi, vaikka ne eivät olleet seurannan työtehtäviä. Tuntien mää-
rä on jaettu suhteessa huoneistotyypin mukaan. 
 
Taulukko 5. Huoneistojen kokonaistuntimäärät. 
HUONEISTO Ala Yks
Purku- 
ja 
pohja-
työt Yks
Pinta-
työt
Avustavat 
työt          
9200 tth Yht kpl Yhteensä
Yksiöt 33.9 m2 34.18 tth 65.24 tth 22 tth 121 tth 3 364.3 tth
Kaksiot 51.5 m2 35.79 tth 87.92 tth 25 tth 149 tth 3 446.1 tth
Kaksiot 51.8 m2 35.79 tth 87.92 tth 25 tth 149 tth 3 446.1 tth
Merkitsemättömät työt 41.0 tth
Yhteensä 1297.5 tth
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9.2.3  Kokonaistyömenekkien vertailu 
Kuvassa 33 on esitetty työmaan tuntilistojen mukaan todelliset työmenekit (T4) päälitteroit-
tain (Talo-80)  jakautuneena. Vertailun vuoksi kuvassa on esitetty seurannan työmenekkien 
avulla saadut kokonaistyömenekit päälitteratasolla ja niiden yhteenlaskettu kokonaistunti-
määrä.9200-litteran tuntimäärä 215 h on merkitty seurannan tunteihin vertailun helpottami-
seksi, vaikka sitä ei ole seurannan avulla saatu. Avustavat rakennustyöt 9200-litterassa sisältä-
vät kohteessa seuraavia töitä: keittiökalusteiden kannot, laminaattien kannot, materiaalien 
vastaanotto, varastoinnit, viikkosiivoukset ja muut avustavat työt, jotka on tehnyt aputyönte-
kijä.  
Kokonaistuntimäärä työmaan omien tuntilistojen mukaan oli seurannan ajalta (29.9.2008–
21.12.2008) 12 viikkoa. Tämä tarkoittaa 1639 työntekijätuntia (205 tv). Keskimäärin työmaal-
la oli 3,5 työntekijää. Seurannan avulla saadut tunnit olivat 1299 työntekijätuntia. Tuntilisto-
jen mukaan lasketut tunnit olivat n. 23,4 % enemmän kuin seurannan kokonaistuntimäärät. 
Tämän perusteella voidaan olettaa, että TL3-lisäaikakerroin on n. 1,24. 
Tehtävien kokonaistyöm enekit
147
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99 109
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215
288
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288
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5300
Littera   
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Kuva 33. Kokonaistyömenekkien vertailu. (tth/yht) 
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10  TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
10.1  Työmenekit 
Työmenekit vaihtelivat yleisesti osakohteen koon ja monimuotoisuuden takia. Esimerkkinä 
mainittakoon yksiöiden ja kaksioiden keskinäiset työmenekit (tth/yks). Mitä pienempi osa-
kohde, mitä enemmän kulmia seinissä on, sen enemmän työmenekkejä menee suhteessa ne-
liömetriin. Kohteen yksiöiden ja kaksioiden välillä oli eroja juuri tästä syystä, koska yksiöiden 
kylpyhuoneiden koko ja muoto olivat erilaiset. Laatoituspohjien rappaukset ja tasoitukset 
vaihtelivat kylpyhuoneittain, joten niiden työmenekit vaihtelivat suuresti. Yksiöiden lvi-
tiilihormien laatoitusalustat täytyi oikaista rappaamalla  ja seinien tasoitustöitä oli enemmän 
kuin kaksioissa. Kaksioiden kylpyhuoneiden seinät vain osaksi rapattiin ja osaksi tasoitettiin. 
Näin ollen yksiöiden pohjatöiden  työmenekit olivat suurempia kuin kaksioiden.  
Purkutyön määrä oli kohteessa suunnitelmien mukainen. Purku- ja pohjatyötä on yleensä 
vaikea tarjouslaskennassa ennalta tarkasti arvioida. Korjauskohteissa on usein purku- ja  poh-
jatöiden suhteen suuria vaihteluita. Suurimmat purku- ja korjaustöiden muutokset ovat lisä-
töitä, kuten tässä kohteessa ylimääräinen runkoviemärihormin rakentaminen. Korjaustöissä  
apu- ja siivoustyöhön panostettava aika on yleensä suurempi kuin mitä osataan ennalta arvi-
oida. Tässä kohteessa seuranta-aikana käytettiin n. 10 prosenttia kokonaistyömenekkiajasta. 
Suurimmat työmenekkien negatiiviset poikkeamat syntyivät pintabetonin purkamisesta, joka 
oli noin 50 % suurempi kuin vastaava Ratu-arvo. Suurimman osan siitä selitti betonijätteen 
hankala kuljetus hississä ulos lavalle. Työmenekkiä olisi voinut pienentää purkuputken avulla. 
Alakattotyön runko- ja levytystyöt veivät suunniteltua enemmän aikaa, johtuen puutavaran ja 
levyjen leikkauspaikasta, joka sijaitsi kaukana työpisteistä. Työmenekki oli n. 50 % enemmän 
kuin Ratu-työmenekki. Alakattotyö oli myös vaativampi kuin normaali alakattotyö, koska  
siinä oli läpivientejä ja katosta tehtiin äänieristävä saumaamalla raot. Laminaatti- ja lista-
asennuksista koituu normaalia enemmän työmenekkiä, koska huoneistoissa oli ennen töiden 
aloitusta ovien ja  kalusteiden siirtoa pois työn alta sekä alustan imurointia. Nämä työt sisäl-
tyivät laminaattiasennukseen.   
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Laatoitukseen liittyvät työt olivat keskimääräistä Ratu-työmenekkitasoa. Lattioiden  prime-
roinnin suuri työmenekki johtui alustan tasaushionnasta. Tämä ei kuulu vastaavan  Ratu- 
työmenekin työmenetelmään.  
Huoneistoissa suoritettavat viimeistely- ja luovutusvaiheen työt aiheuttavat yleensä enemmän 
työtunteja,  kuin osataan ennalta arvioida.  Tässä kohteessa luovutusvaiheen viimeistelytöihin 
meni n. 3 tth/huoneisto eli yhteensä 36 työntekijätuntia. Tämä työ käsitti peiteprikkojen 
asennusta,  laatoitusten, laminaattiasennusten, listoitusten pieniä viimeistelytöitä.  
10.2  Tuotannonohjaus 
Korjauskohteen tuotannon ohjauksessa ei käytetty lyhyen aikavälin kustannus- tai aikatavoit-
teista  tuotannonohjausta, kuten viikkoaikataulun pitoa tai työkokonaisuuksista laadittavia 
tehtäväsuunnitelmia. Työmaan mestarin haastattelun perusteella työmaa oli liian pieni ja koh-
teen työt olivat liian lyhytkestoisia aikataulujen ja muiden seurantatyökalujen käytölle. Työ-
menekkien lisäaikojen  koitumista tästä syystä ei voida arvioida, mutta yleisesti voidaan sa-
noa, että kaikki kustannus- ja aikatavoitteiset työmaan tuotannonohjaukset pienentävät työ-
menekkien lisäaikoja.  
10.3  Työmaan olosuhteet ja materiaalihankinnat 
Kohteen sosiaalitilojen sijainti kadun toisella puolella talon kellarissa aiheutti työvuoron ja  
työvaiheen lisäaikaa (TL2 ja TL3), koska lakisääteisten taukojen pituus lisääntyi etäisyyden 
takia ja työn aloitus- ja lopetusvaiheista aiheutui lisäaikaa. Varasto- ja työkalukonttien kaukai-
nen sijainti työpisteistä aiheutti lisäaikaa. Suuremmissa materiaalihankinnoissa ei ollut ongel-
mia. Jokapäiväisten pientarvikkeiden puutteista ja loppumisesta aiheutuvia työmenekkien 
lisäaikoja ei voida arvioida. 
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10.4  Kohteen kokonaistyömenekit 
Seurannan työmenekkien (T3) ja kohteen suoritemäärien avulla lasketut kohteen kokonais-
tuntimäärät voitiin tarkistaa karkeasti kohteesta päälitteratasolla kirjattujen kokonaistyö-
menekkien  (T4) avulla. Näiden perusteella voitiin arvioida T3- ja T4-aikojen erotus. Seuran-
nan avulla laskettu kokonaistyömenekki oli 1298 työntekijätuntia (tth) ja työmaan oman litte-
roinnin kautta saatu kokonaistyömenekki oli 1633 työntekijätuntia (tth). Erotus, 335 työnte-
kijätuntia, voidaan  käsittää TL3-lisäaikana ja osaksi kuuluvan TL2-lisäaikaan. TL3-lisäaika 
otetaan huomioon kustannuslaskennassa niin sanottuna  pelivarana. Seurannasta saadut 
työmenekit eivät sisältäneet muuta kuin työtehtävään liittyvät aloitus- ja lopetustyöt ja  työ-
tehtävän. Erotus voi aiheutua seuraavista tekijöistä: 
 
− Työvuoron aikana tapahtuneista työtehtävien välisistä siirtymistä työtehtävästä toiseen 
aiheutui jonkin verran lisäaikaa. Esimerkiksi jos seuranta-ajan joka työvuorolla kului aikaa 
yhden työntekijän työtehtävien välisiin siirtymiin noin 10 minuuttia, niin siitä aiheutui yh-
teensä koko aikana noin 102 työntekijätuntia. 
− Työvuoron aloituksesta ja lopetuksesta johtui jonkin verran siirtymäaikaa.  Esimerkiksi 
jos seuranta-ajan joka työvuorolla kului aikaa yhden  työntekijän aloituksen ja lopetuksen 
välisiin siirtymiin noin 10 minuuttia yhteensä, niin siitä aiheutui yhteensä koko aikana 
saman verran kuin työvaiheiden välisiin siirtymäaikoihin eli 102 työntekijätuntia. 
− Työntekijöiden siirtymiset eri työmaiden välillä  aiheuttivat lisäaikaa. Tässä kohteessa oli 
jonkin verran siirtymiä kesken työvuoron eri työmaiden välillä.  
− Seurannan työtehtävien avulla saadussa kokonaistyömenekissä voi olla  virheitä. Seuran-
nan kokonaistyömenekit laskettiin seuranta-ajalta toteutuneiden työmenekkien (tth/yks) 
ja työtehtävien määrien mukaan. Laskentamenetelmän virhemarginaali  pitää ottaa huo-
mioon arvioidessa työmenekkien erotusta. 
− Muut syyt, kuten esimerkiksi satunnaiset pitempiaikaiset häiriöt. Tässä kohteessa niitä oli 
vähän. 
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10.5  Kehittämisehdotukset 
Paras ja ihanteellisin tilanne on, jos käytössä ovat yrityksen kokemusperäiset toteutuskelpoi-
set työmenekit ja ne ovat vielä kilpailukykyiset suhteessa kilpailijoihin. Tämä edellyttää sitä, 
että  yrityksen oleellisimpia työmenekkejä seurataan ja kirjataan säännöllisesti ja negatiivisiin 
poikkeamiin ja niiden syihin puututaan välittömästi. Tähän päästään aktiivisella ja  jatkuvan 
kehityksen ajatusmallilla, johon kuuluu työmaan ennakoiva  aika- ja kustannustavoitteinen 
tuotannonohjaus ja oma-aloitteellinen  työjohdon toiminta työmenetelmien ja työolosuhtei-
den parantamiseksi. Työntekijöiden motivointi on yksi tärkeä asia, jolla saadaan myös tuo-
tannon tehokkuutta nostettua. 
Pahin vaihtoehto on, jos tuotantoa ei seurata ollenkaan ja  urakan jälkeisessä yhteenvedossa 
ja jälkilaskennassa todetaan, että tavoitteet eivät toteutuneet. Tästä seuraa, että seuraavassa 
kohteessa tuotannon korjattu toimintakyky arvioidaan toisin ja urakka jää kilpailukykysyistä 
saamatta. Tehtäväsuunnitelma, viikkoaikataulu, potentiaalisten ongelmien analyysi, ovat edel-
lytyksiä tuotannon pysymiseksi tavoitteiden mukaisina. Työmaamestarin  tärkeä tehtävä on 
työmaalla syntyvien häiriöiden ja sitä kautta työmenekkien lisäaikojen lisääntymisen estämi-
nen.  
Tämän työmenekkiseurannan tyyppinen korjauskohde  vaatii mielestäni tuotannonohjaus-
menetelmien käytön. Säännöllinen viikkoaikataulun pito on vähimmäisvaatimus lyhyen aika-
välin aikatavoitteiden seurannalle, mutta sillä ei vielä pystytä seuraamaan kustannusten ker-
tymistä tehtäväkokonaisuuksittain. Tehtäväsuunnitelman käyttö on sopiva työkalu aika- ja 
kustannustavoitteiden seurantaan. Sillä pystytään tarpeeksi ajoissa huomaamaan, jos tuotanto 
ei kykene vastaamaan tavoitteisiin. Tällöin voidaan tehdä  asiaan johtaneille syille ajoissa toi-
menpiteitä. Tehtäväsuunnitelmalla ennakoidaan myös työtehtävien aloitusedellytykset ja 
muut mahdolliset häiriöt, joten ennalta arvaamattomia häiriöitä on vähemmän. 
Työmaan mestarin pitää antaa kohteen osatyösuorituksille aika- ja kustannustavoitteet, ja hä-
nen pitää seurata myös niitä ja tehdä tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä poikkeamien suh-
teen. Tämä vaatii mestarilta ”yrittäjämäistä” ajattelutapaa ja kiinnostusta yrityksen, työnteki-
jöiden ja oman työnsä kehittämisen suhteen. Tämäntyyppinen ajattelutapa tuo myös tulles-
saan mielenkiintoa ja tavoitteellisuutta työhön. 
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Aliurakoitsijoiden  sitouttaminen koko projektin tavoitteisiin on erityisen tärkeää juuri asuin-
kerrostalojen putkistoremonteissa, koska niissä korostuu useiden urakoitsijoiden töiden yh-
teensovitus ja aikataulut ovat yleensä tiukat. Sitouttaminen tehdään jo sopimusvaiheessa yh-
teisten pelisääntöjen sopimisella. Näitä ovat tuotannon aikana yhteiset viikkoaikataulut, toi-
mintatavat ja muut käytännöt. Tässä kohteessa urakoitsijoiden yhteistyö sujui hyvin, vaikka 
erityistä sopimusta ei ollut. Mutta aina eivät ole asiat yhtä hyvin. 
Tiivistettynä kehittämisehdotukset ovat seuraavat: 
− Viikkoaikataulun pitäminen säännöllisesti kaikilla työmailla parantaisi aikatavoitteen seu-
raamista. Liitteenä viikkoaikataulupohja (liite 5). 
− Tehtäväsuunnitelmien tekeminen  kaikista tärkeistä tehtäväkokonaisuuksista, esimerkiksi 
tämän korjauskohteen tyyppisistä  laatoitus- ja alakattotöistä. Mallina voi käyttää Ratu 
1200-S suunnitteluohjetta. Märkätilat/laatoitustöiden tehtäväsuunnitelmaa.[16, s. 39–48.] 
− Työmaalla suoritettavan litteroinnin tarkennus ja sen kautta työmenekkien valvonta. 
Esimerkiksi tämän kohteen pintatöiden  osalta mahdollisuus tarkentaa kahden numeron 
litteroinnista  nelinumeroiseen kirjaamiseen. Tällöin tiedetään, mistä tehtävästä on kul-
loinkin kyse.  Esimerkiksi: 
− Seinien tasoitukset  5200 >5247 
− Seinien vesieristys   5200 >5281 
− Seinien laatoitustyöt  5200 >5248 
Tämäntyyppisten tarkennusten avulla saataisiin tarkempaa jälkilaskentatietoa. Jälkeenpäin 
yleisemmistä työvaiheista voitaisiin kirjata  yrityskohtaisia työmenekkejä ja koota niistä 
työmenekkitietoa tulevaisuutta ajatellen. Urakan jälkeisessä yhteenvedossa näiden avulla 
voitaisiin kohdistaa poikkeamat tarkemmin. Tietenkin tämä sitoo työnjohdon työaikaa, 
mutta sen myötä laskennan apuna on ”kättä pitempää”. 
− Huomion kiinnittäminen eri työmenetelmien aika- ja kustannustehokkuuteen, työmaan 
työnjohdon ja laskennan väliseen yhteistyöhön, jolla olisi suuri vaikutus, kun kehitetään 
kilpailukykyisiä työmenekkejä  ja työmenetelmiä.  
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11  YHTEENVETO 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kirjallisen lähdeaineiston ja työmaalla suoritettavan työ-
menekkiseurannan avulla perehtyä korjauskohteen työmenekkien tasoon ja siihen vaikutta-
viin seikkoihin. Tutkimukselle asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin, ja tulosten perusteella 
voitiin analysoida kohteen työmenekkejä suhteessa yleisiin Ratu-työmenekkitietoihin ja ana-
lysoida työmenekkiin ja sen lisäaikoihin vaikuttavia syitä. 
Tutkimuksen käytännön toteutus työmaalla onnistui kohtuullisen hyvin. Yksityiskohtaisem-
man ennalta tehdyn tutkimussuunnitelman avulla seurantatutkimuksesta olisi saatu vielä joh-
donmukaisempi ja täsmällisempi.  Työntekijöiden tekemiä työmenekkikirjauksia oli paljon, ja 
niiden avulla saatuja työmenekkiarvoja voidaan pitää suhteellisen luotettavina. Ainoat epä-
varmuustekijät olivat työn sisältöön liittyvät seikat, mutta työntekijöiden haastattelun perus-
teella niitä voitiin täsmentää. Työmaamestarin aktiivinen ja kiinnostunut suhtautuminen  
oman työnsä kehittämiseen ja tämän tutkimuksen apuna olemiseen olisivat tukeneet tutki-
muksen tekemistä. Tutkimuksella saatiin silti vastaukset tutkimuskysymyksiin. 
Seurannasta saatuja työmenekkitietoja voidaan yleistää  samantyyppisten korjauskohteitten 
työmenekkejä arvioitaessa. Suuren negatiivisen poikkeaman sisältävät työsuoritukset, kuten 
pintabetonin purku- ja alakattotöiden työmenekit, ovat myös totuudenmukaisia, jos niiden 
työmenekkien lisäaikoihin vaikuttavat seikat ovat samat ja olosuhteet ovat samankaltaiset. 
Purku- ja pohjatyöt ovat hyvin tapauskohtaisia, ja niiden työmenekit täytyy arvioida aina 
kohteen mukaan. Urakkalaskennan käytettävissä olevien lähtötietojen tarkkuus ja paikkansa-
pitävyys ovat tärkeitä arvioitaessa kohteen työmenekkejä. Pohjatyöt, kuten laatoitusalustojen 
tarvittavat rappaus- ja tasoituskerrat, ovat vaikeita ennakkoon arvioida.  
Korjaustöiden Ratu-työmenekkejä voidaan yleensä käyttää viitteellisinä ohjearvoina, mutta 
työmenekit on aina arvioitava oman yrityksen kyvyn ja kohteen mukaan. Ratu-työmenekkejä 
käytettäessä on tärkeää käyttää työkohteen ominaisuuksien mukaisia kertoimia, joilla huomi-
oidaan työmenekkiin vaikuttavat tekijät, joilla on vaikutusta työmenekin suuruuteen. 
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Insinöörityöni on osa oppimisprosessiani, joka koskee  korjausrakentamista. Se alkoi työhar-
joitteluaikana (kevät-kesä 2008)  Rakennusliike Paumer Oy:ssä. Työharjoittelukohde  oli vas-
taavanlainen asuinkerrostalon putkistosaneerauskohde. Huomioin silloin, kuinka tärkeää on 
lyhyen aikavälin työnsuunnittelu ja työtehtävien aloitusedellytysten  varmistaminen. Urakoit-
sijoiden välinen yhteistyö ja sopiminen aikataulullisista ym. velvoitteista  jo ennakkoon on 
myös tärkeää,  jotta rakentaminen sujuu siltä osin ongelmitta.  Nämä  ja monet muut tekijät 
vaikuttavat työmenekkeihin ja niiden lisäaikoihin. Kun puhutaan ja tutkitaan työmenekkien 
tasoa, on tärkeää muistaa kaikki tekijät, jotka siihen vaikuttavat. 
Koen tämän insinöörityön antaneen kirjallisen lähdeaineiston ja työmaalla suoritettavan tut-
kimuksen kautta paljon tietoa. Toivon tästä työstä olevan myös toimeksiantajalle hyötyä; 
”ajatuksellista asioiden alulle asettajaa” sekä  konkreettista  havainto- ja työmenekkimateriaa-
lia tulevaisuutta ajatellen. 
 
 
51 
LÄHTEET 
1 Koskela Lauri/VTT Rakennustekniikka ja Koskenvesa Anssi/Mittaviiva Oy.        
Last Planner-tuotannonohjaus. VTT 2003.                                                             
ISBN 951-38-6147-3 
2 Mäki Tarja ja Koskenvesa Anssi                                                                             
Rakennustöiden menekit 2006.  Helsinki: Rakennustieto 2005.                            
ISBN 951-682-782-9      
3 Ratu-tutkija  Christian Kivimäki/Mittaviiva Oy                                                              
Puhelinhaastattelu/sähköposti. 11.11.2008 
4 Standardiaikajärjestelmä yhdenmukaistaa Ratu-tiedoston.                                       
Ratu-kortisto 410-T. 1993.                                                                                    
5 Enkovaara Esko, Haveri Juha, Jeskanen Pekka.                                                        
Rakennushankkeen kustannushallinta. Helsinki. Rakennustieto. 1995.                 
ISBN 951-682-4 
6 Rakennustyön lisäajat                                                                                               
Ratu-suunnitteluohje. S-1190. 2000. 
7 Kiviniemi Markku/VTT Rakennustekniikka                                                           
Talonrakentamisen tuotteiden ja toimintatapojen vertailu. Helsinki 1996.                                  
ISBN 951-38-4990-2. 
8 Toikkanen Arto, Kiiras Juhani.                                                                                        
Korjauskohteitten työnsuunnittelu. Helsinki: RTK-fakta Oy. 1993. 
9 Korjausrakentamisen tuotannonsuunnittelu.                                                          
Ratu-suunnitteluohje. 80-0126. 1998.  
10 Kankainen Jouko, Sandvik Tom.                                                                             
Rakennushankkeen ohjaus. Tampere: Rakennustieto Oy. 2003.                           
ISBN 951-560-5. 
52 
11 Rakentamisen ajallinen suunnittelu.                                                                         
Suunnitteluohje S-1216. 2006. 
12 Koskenvesa Anssi ja Pussinen Tarja 
Opas urakoitsijan tehtävänsuunnitteluun. Mittaviiva Oy. RTK- Fakta Oy. 1999. 
14 Koskela Lauri, Koskenvesa Anssi, Sipi Jarkko.  
 Työmaan toimiva tuotannon ohjaus. Helsinki: RTK -fakta Oy. 2004. 
ISBN 952-5472-21. 
13 Mäki Tarja, Olenius Auli, Koskenvesa Anssi                                                           
Aikataulukirja. Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennustietosäätiö RTS.                           
ISBN 951-682-725-X. Tammer- Paino Oy,  Tampere 2003 
14 Märkätilat/tehtäväsuunnittelu                                                                                   
Ratu-suunnitteluohje. 1200-S. 2002. 
16 Ero ohjauksen kannalta (T3  ja T4).  [www. dokumentti.]  
www.mittaviiiva.fi/ratuflow  Luettu 1.1.2009 
 
17 Ajalliset erot. [www. dokumentti.] 
www.mittaviiva.fi/ratuflow Luettu 1.1.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 LIITELUETTELO 
LIITE  1 Tutkimustiedote 
LIITE 2 Työmenekkikirjaukset 
LIITE 3 Valokuvat työtehtävistä 
LIITE 4 Valokuvat valmiista tiloista 
LIITE 5 Huoneselosteet 
LIITE 6 Viikkoaikataulupohja 
LIITE 7 Rakentamisaikataulu 
  
 
 
LIITE 1 
 
 
  LIITE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TYÖMENEKKISEURANNAN 
KIRJAUKSET
LIITE 2/1 
Yksiöiden purku- ja pohjatöiden työmenekit 
 
Taulukossa  1 on esitetty seurattavien yksiöiden työtehtävien kokonaistyömenekit (tth) ja 
niistä saadut työmenekit (tth/yks)yksikköä kohden. Työmenekit (T3) (tth/yks)  saadaan:      
tth/yks= tth.yht /k/ Suoritemäärä                                                            
tth/yks = Kirjausten ja määrien laskennallinen keskiarvo                                                                      
tth.yht =kirjauksista saatu tuntien yhteismäärä,                                                                         
Suoritemäärä =monta yksikköä työtehtävää on.                                                                         
Ryhmä= monta henkilöä työtä tekee, k = kirjausten lukumäärä 
Taulukko 1 
TEHTÄVÄLUETTELO
Mää-
rä Yks
Ryh-
mä
tth 
As1
tth 
As6
tth  
As11
tth 
Yht
kirjaus 
kpl
T3  
tth/yks
Keittiökaapistojen purku 1 erä 1 1.5 2 3.5 2 1.75
Eteisen koteloiden purku 1 m2 1
Ovenkarmin purku 1 kpl 1 0.25 0.1 0.2 0.55 3 0.18
Oviaukon suurennus ja puukool 1 kpl 1 0.75 0.5 0.5 1.75 3 0.58
Huoneiston listoitusten purku 1 erä 1
Kh: lattian pintabetonin purku 1.9 m2 1 3 2 5 10 3 1.75
LVI-tiilihormin avaus 1.25 m2 1 1 1.5 3.5 6 3 1.60
Viemäriputken poisto 1 erä 2 0.75 0.75 0.75 2.25 3 0.75
LVIS-roilojen sahaus ja piikkaus 14 jm 2 1.75 1.5 2 10.5 3 0.25
Iv-venttilien poisto 3 kpl 1 0.1 0.1 0.2 2 0.03
Valutoppari, putkientiivistykset 1 erä 1 0.5 0.2 0.7 2 0.35
Latiakaivon paikan piikkaus 1 kpl 1 0.4 0.4 1 0.40
Viemärin tuenta valu 1 erä 1 0.75 0.75 1 0.75
Vaatehuonen lattian osa/piikkaus 0.3 m2 1 0.75 0.75 1 2.50
Kh:n lattian eristys/finfoam 1.9 m2 1 1 1 1 0.53
Kh: lattian verkotus 1.9 m2 1 0.5 0.3 0.4 1.2 3 0.21
Kh: lattian valu 1.9 m2 2 1 1.5 1.75 4.25 3 0.75
LVI-hormin pohjavalu+eristys 1 erä 1 1 1 0.5 2.5 3 0.83
LVI-hormin muuraus 1.25 m2 1 5 5 6 16 3 4.27
Kh: seinän rappaus 1 krt 1.5 m2 1 3 1.5 1 5.5 3 1.22
Kh: seinän rappaus, 2 krt 1.5 m2 1 1 1 0.5 2.5 3 0.56
LVIS-roilojen rappaus 14 jm 1 2.5 2 2.5 7 3 0.17
IV- putkien kiinn. rappaus 3 kpl 1 0.5 0.6 1.1 2 0.18
Kp:n seinien pohjatasoitus 8 m2 1 1 1.5 0.5 3 2 0.19
Kh: seinien tasoitus 1 krt 8 m2 1 1 1 1 0.13
Kh: seinien tasoitus 2 krt 8 m2 1 1 1 1 0.13  
 
LIITE 2/2 
Yksiöiden pinta- ja viimeistelytöiden työmenekit 
 
Taulukossa 2 on esitetty seurattavien yksiöiden työtehtävien kokonaistyömenekit (tth) ja niis-
tä saadut työmenekit (tth/yks)yksikköä kohden. Työmenekit (T3) (tth/yks)  saadaan: 
tth/yks= tth.yht /k/ Suoritemäärä 
tth/yks = Kirjausten ja määrien laskennallinen keskiarvo                                                                      
tth.yht = kirjauksista saatu tuntien yhteismäärä,                                                                         
Suoritemäärä =monta yksikköä työtehtävää on.                                                                         
Ryhmä= monta henkilöä työtä tekee, k = kirjausten lukumäärä 
Taulukko 2 
 
TEHTÄVÄLUETTELO Mää-rä Yks
Ryh-
mä
tth 
As1
tth 
As6
tth  
As11 tth Yht
kirjaus 
kpl
T3 
tth/yks
Kh: seinien primer 2krt 12 m2 1 1 1 1 0.08
Seinien vesieristys 1 krt 12 m2 1 1 1.5 1 3.5 3 0.10
Seinien vesieristys 2 krt 12 m2 1 0.5 0.7 0.5 1.7 3 0.05
Laatoituksen lähtörimat 12 m2 1 0.35 0.5 0.85 2 0.04
Seinien laatoitus 12 m2 1 6.5 7 13.5 2 0.56
Seinän alaosan laatat/rimpsut 12 m2 1 1 1.5 2.5 2 0.10
Lattian primeri 2 krt 1.9 m2 1 1 1 1 0.53
Lattianvesieristys 1 krt 1.9 m2 1 0
Lattianvesieristys 2krt 1.9 m2 1 0
Lattian laatoitus 1.9 m2 1 2 2.25 2 6.25 3 1.10
Kh: laatoitusten saumaus 13.9 m2 1 3.5 3.5 1 0.25
Kh: Silikonityöt 29 jm 1 1.5 1.5 1 0.05
Kh: alakaton runko 1.9 m2 1 2.5 1.7 1.75 5.95 3 1.04
Kh: Alakattolevytys/2 krt kipsi+ tiivistys 1.9 m2 1 2.5 3 2 7.5 3 1.32
Eteisen kotelon runko 1.2 m2 1 1 1 0.75 2.75 3 0.76
Eteisen kotelon levytys/lastulevy 1.2 m2 1 1.5 1.5 3 2 1.25
Kylpyhuoneen kalusteasennukset 1 erä 2 2 4 1 4.00
Keittiön kalustevälilaatoitus 2.75 m2 1 2.5 2 2 6.5 3 0.79
Kalustevälien saumaus 2.75 m2 1 2 2 1 0.73
Keittiön Silikonityöt 10 jm 1 0 1 0.00
Lattian laminaattityöt 29 m2 1 10 10 1 0.34
Kh: oven karmin ja kynnyksen asennus 1 kpl 1 1 1 1 1.00
Listoitukset, ovet 35 jm 1 6 6 1 0.17
Listoitukset, jalkalistat 38 jm 1 7 7 1 0.18
Listoitukset,kh:katto 6.5 jm 1 1 1 1 0.15
Laminaattikynnykset 2 kpl 1 1.5 1.5 1 0.75
Kotelojen muovikulmalistat+ viimeistelyt 1 erä 1 1 1 1 1.00  
 
LIITE 2/3 
Kaksioiden purku- ja pohjatöiden työmenekit 
 
Taulukossa 3 on esitetty seurattavien kaksioiden työtehtävien kokonaistyömenekit (tth) ja 
niistä saadut työmenekit (tth/yks)yksikköä kohden. Työmenekit (T3) (tth/yks)  saadaan: 
tth/yks= tth.yht/k/ Suoritemäärä 
tth/yks = Kirjausten ja määrien laskennallinen keskiarvo                                                                      
tth.yht = kirjauksista saatu tuntien yhteismäärä,                                                                         
Suoritemäärä =monta yksikköä työtehtävää on.                                                                         
Ryhmä= monta henkilöä työtä tekee, k = kirjausten lukumäärä 
 
Taulukko 3 
 
TEHTÄVÄLUETTELO Mää-rä Yks Ryh-mä tth As2 tth As7
tth  
As12 tth Yht
kirjaus 
kpl
T3  
tth/yks
Keittiökaapistojen purku 1 erä 1 2.5 2.5 1 2.50
Koteloiden purku/osapurku 1 jm 1 0.1 0.2 0.3 2 0.15
Kh: Ovenkarmin purku 1 kpl 1 0.1 0.1 0.2 2 0.10
Kh:n Oviaukon suurennus ja puuk. 5.1 jm 1 1.1 1.1 1 0.22
Kt:: oven karminpoisto ja linjurit 1 kpl 1 0.35 0.3 0.65 2 0.33
Huoneiston listoitusten purku 1 erä 0 0
Kh: lattian pintabetonin purku 2.7 m2 1 3 3.5 3 9.5 3 1.17
LVI-tiilihormin avaus,vaatehuone 0.7 m2 1 0.75 0.75 1 1.04
Viemäriputken poisto 1 erä 2 0
LVIS-roilojen sahaus ja piikkaus 14 jm 2 3.5 4 7 29 3 0.69
Iv-venttilien poisto 3 kpl 1 0.2 0.15 0.35 2 0.06
Valutoppari, putkientiivistykset 1 erä 1 0 0.15 0.15 3 0.05
Lattiakaivon paikan piikkaus 1 kpl 1 0 0.15 0.15 4 0.04
Viemärin tuenta valu 1 erä 1 0 0.15 0.15 5 0.03
Kh:n lattian eristys/finnfoam 2.7 m2 1 2 2 1 0.74
Kh:n lattian siivous ja verkotus 2.7 m2 1 0.5 1 1.75 3.25 3 0.40
Kh:n lattian valu 2.7 m2 2 1 1 1.5 7 3 0.86
LVI-hormin muuraus,vaatehuone 0.8 m2 1 3 4.5 7.5 2 4.56
Kh: seinän rappaus 1 krt 1.5 m2 1 2 0.5 2.5 2 0.83
Kh: seinän rappaus, II krt 1.5 m2 1 0
LVIS-roilojen rappaus 14 jm 1 1 2 1.5 4.5 3 0.11
IV- putkien kiinn. rappaus 3 kpl 1 1.2 1 1 3.2 3 0.36
Kh: seinien pohjatasoitus 8 m2 1 0.5 1 1 2.5 3 0.10
Kh: seinien tasoitus 1 krt 8 m2 1 0.2 1 1.2 2 0.08
Kh: seinien tasoitus 2 krt 8 M2 1 0.5 0.75 1 2.25 3 0.09
 
 
LIITE 2/4 
Kaksioiden  pinta- ja viimeistelytöiden työmenekit 
 
Taulukossa 4 on esitetty seurattavien kaksioiden työtehtävien kokonaistyömenekit (tth) ja 
niistä saadut työmenekit (tth/yks)yksikköä kohden. Työmenekit (T3) (tth/yks)  saadaan: 
tth/yks= tth.yht /k/ Suoritemäärä                                                                                    
tth/yks = Kirjausten ja määrien laskennallinen keskiarvo                                                                      
tth.yht = kirjauksista saatu tuntien yhteismäärä,                                                                         
Suoritemäärä =monta yksikköä työtehtävää on.                                                                         
Ryhmä= monta henkilöä työtä tekee, k = kirjausten lukumäärä    
Taulukko 4 
TEHTÄVÄLUETTELO
Mää-
rä Yks
Ryh-
mä
tth 
As2
tth 
As7
tth  
As12
tth 
Yht
kirjaus 
kpl
T3 
tth/yks
Kh: Seinien primer 2krt 13,5 m2 1 1 0,5 0,5 2 3 0,05
Kh:Seinien vesieristys 1 krt 13,5 m2 1 1 1 1 3 3 0,07
Kh:Seinien vesieristys 2 krt 13,5 m2 1 0,5 0,5 0,5 1,5 3 0,04
Laatoituksen lähtörimat 13,5 m2 1 0,5 0,5 1 0,04
Kh:Seinien laatoitus 13,5 m2 1 5 6 6 17 3 0,42
Kh:Lattian primeri 2 krt 2,7 m2 1 0,5 1 1,5 2 0,28
Kh:Lattianvesieristys 1 krt 2,7 m2 1 1 1 2 2 0,37
Kh:Lattianvesieristys 2krt 2,7 m2 1 1 0,35 0,5 1,85 3 0,23
Kh:Lattian laatoitus 2,7 m2 1 2,5 3 2,5 8 3 0,99
Kh:Seinän alaosan laatat/rimpsut 13,5 m2 1 1,5 1,5 2 5 3 0,12
Kh:Saumaus 16,2 m2 1 4 4 1 0,25
Kh:Silikonityöt 24 jm 1 1,5 1,5 1 0,06
Kh: alakaton runkotyöt 2,7 m2 1 2 2,5 1,5 6 3 0,74
Kh:Alakattolevytykset/2 krt kipsi+ tiivistys 2,7 m2 1 3 2,5 3 8,5 3 1,05
Viemärikotelon runko,levytys, 2krt,tiivistys 1,5 m2 1 3,75 4 6,5 14,25 3 3,17
Vesijohtokotelon levytys 1,2 m2 1 2,5 1,5 4 2 1,67
Kh:Kalusteasennukset 1 erä 2 2 2 1 4,00
Keittiön kalusteväli laatoitus 3,1 m2 1 2,5 3 2,5 8 3 0,86
Keittiö :Saumaus 3,1 m2 1 2 2 1 0,65
Keittiö: Silikonityöt 12 jm 1 1 1 1 0,08
Lattian laminaattityöt 46 m2 1 12 14 26 2 0,28
Kh: oven karmin ja kynnyksen asennus 1 kpl 1 2 1,5 3,5 2 1,75
Listoitukset, ovet 45 jm 1 8 8 1 0,18
Listoitukset, jalkalistat 56 jm 1 8 8 1 0,14
Listoitukset kh:katto 6,5 jm 1 1 1 1 0,15
Laminaattikynnykset 4 kpl 1 2 2 1 0,50
Kotelojen muovilulmalistat+ viimeistelyt 1 erä 1 3 3 1 3,00
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